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El presente documento muestra el diseño del sistema de abastecimiento de 
agua potable en la comunidad de Las Mercedes municipio de Jalapa 
departamento de Nueva Segovia. En el que se retoma como criterio principal la 
viabilidad y sostenibilidad; ya que el sistema quedará a cargo de la localidad. 
 
La comunidad tiene una población de 393 habitantes distribuidos en 121 
viviendas (3.25 hab/vivienda), con una proyección a 20 años de 644 personas; 
actualmente presenta problemas con el abastecimiento de agua, abasteciéndose 
de pozos excavados a mano con altos riesgos de contaminación; por lo que la 
población demanda un sistema de abastecimiento de agua potable que les 
garantice la salud. 
 
El estudio inicia con la identificación del proyecto donde se aborda la situación 
actual de la comunidad, la cual se abastece de agua de pozos excavados a 
mano y un pozo perforado. 
 
Producto de la encuesta socioeconómica realizada y la recopilación de 
información, se determinó que el problema central de la comunidad de Las 
Mercedes, es la incidencia de enfermedades diarréicas y parasitarias, 
provocadas por el consumo de agua de mala calidad, malos hábitos de higiene y 
la disposición de excretas al aire libre. 
 
En el diseño del proyecto de agua potable se realizó un análisis de la demanda 
de consumo de agua, usando una dotación de 60 l/hab/día y un 20% de 
pérdidas como lo indican las normas técnicas rurales del INAA; determinando 
una demanda actual de 0.49 l/s y una demanda futura para el año 20 de 0.80 l/s. 
Con el proyecto se garantizará el vital líquido al 100% de la población, partiendo 
con una demanda inicial de 42.34 m3/día y alcanzando una demanda futura para 
el año 20 de 69.12 m3/día correspondiente al consumo de máximo día. El 
  
análisis hidráulico se realizó en el programa EPANET y de acuerdo con los 
resultados del estudio realizado en la comunidad, ésta presenta condiciones 
































CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Introducción ............................................................................................ 1 
1.2. Antecedentes ......................................................................................... 2 
1.3. Justificación ............................................................................................ 3 
1.4. Objetivos ................................................................................................ 4 
1.4.1. Objetivo general: .................................................................................... 4 
1.4.2. Objetivos específicos ............................................................................. 4 
1.5 Caracterización del municipio de Jalapa ................................................ 5 
1.5.1 Límites de municipio ............................................................................... 5 
1.5.2 Referencia Geográfica ........................................................................... 5 
1.6 Caracterización de la comunidad ........................................................... 5 
1.6.1 Breve reseña de la comunidad ............................................................... 5 
1.6.2 Macro localización .................................................................................. 6 
1.6.3 Micro localización ................................................................................... 7 
1.6.4 Límites .................................................................................................... 8 
1.6.5 Clima y relieve predominante ................................................................. 8 
1.6.5.1 Clima ...................................................................................................... 8 
1.6.5.2 Relieve (Geomorfología del área de estudio) ........................................ 10 
1.6.5.3 Geomorfología local ............................................................................. 10 
1.6.5.4 Geología ............................................................................................... 11 
1.6.5.5 Hidrología ............................................................................................. 12 
1.6.5.6 Referencia Geográfica ......................................................................... 12 
1.6.5.6.1 Posición geográfica .............................................................................. 12 
1.6.6 Población ............................................................................................. 12 
1.6.7 Categoría de pobreza ........................................................................... 12 
1.6.8 Acceso, a la comunidad y medios de comunicación ............................. 13 
1.6.8.1 Vialidad ................................................................................................. 13 
1.6.8.2 Telefonía .............................................................................................. 13 
  
1.6.8.3 Energía Eléctrica .................................................................................. 14 
1.6.8.4 Equipamiento Social ............................................................................. 14 
 
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Estudio socioeconómico ....................................................................... 16 
2.2. Aforo y calidad de agua ........................................................................ 16 
2.3. Demanda .............................................................................................. 17 
2.4. Topografía ............................................................................................ 17 
2.5. Hidrogeología ....................................................................................... 18 
2.5.1. Geología ............................................................................................... 18 
2.5.2. Hidrología ............................................................................................. 18 
2.6. Obras de captación .............................................................................. 18 
2.6.1. Manantial .............................................................................................. 19 
2.6.2. Pozo ..................................................................................................... 19 
2.6.3. Pozo perforado ..................................................................................... 19 
2.7. Bomba .................................................................................................. 19 
2.7.1. Bombas centrifugas verticales ............................................................. 19 
2.8. Estaciones de bombeo ......................................................................... 20 
2.9. Conexión de bombas sarta .................................................................. 20 
2.10. Cloración .............................................................................................. 20 
2.11. Línea de conducción ............................................................................ 20 
2.11.1. Línea de conducción por bombeo ........................................................ 21 
2.12. Tanque de alimentación ....................................................................... 21 
2.12.1. Tanque de excedencias ....................................................................... 21 
2.13. Red de distribución............................................................................... 21 
2.13.1. Sistemas de ramales abiertos .............................................................. 22 
2.14. Golpe de ariete ..................................................................................... 22 
2.15. Modelación en EPANET ....................................................................... 23 
2.16. Costo y presupuesto ............................................................................ 23 
 
  
CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. Estudio Socioeconómico ...................................................................... 24 
3.2. Aforo y calidad del agua ....................................................................... 25 
3.3. Criterios técnicos de diseño ................................................................. 25 
3.4. Diseño del sistema de agua potable y saneamiento ............................ 25 
3.4.1. Levantamiento topográfico ................................................................... 25 
3.4.2. Estudio hidrogeológico ......................................................................... 26 
3.4.3. Diseño hidráulico del sistema ............................................................... 26 
3.4.4. Cálculo de población ............................................................................ 26 
3.4.5. Dotación de agua ................................................................................. 27 
3.4.6. Variaciones de consumo ...................................................................... 27 
3.4.7. Estaciones de bombeo ......................................................................... 28 
3.4.7.1 Fundaciones de equipos de bombeo ................................................... 28 
3.4.7.2 Equipo de bombeo y motor .................................................................. 28 
3.4.7.2.1 Bombas verticales ................................................................................ 28 
3.4.7.2.2 Energía ................................................................................................. 28 
3.4.7.2.3 Diseño de bomba ................................................................................. 29 
3.4.8 Golpe de ariete ..................................................................................... 30 
3.4.9 Línea de conducción por bombeo ........................................................ 30 
3.4.10 Almacenamiento .................................................................................. 30 
3.4.11 Tanque sobre el suelo de mampostería ............................................... 31 
3.4.12 Tratamiento y desinfección .................................................................. 31 
3.4.12.1 Calidad del agua .................................................................................. 31 
3.4.12.2 Aplicación de cloro ............................................................................... 32 
3.4.12.3 Tiempo de contacto .............................................................................. 32 
3.4.13 Red de distribución............................................................................... 33 
3.4.13.1 Diámetro mínimo .................................................................................. 33 
3.4.13.2 Análisis y cálculo hidráulico de la red ................................................... 34 
3.4.13.3 Presiones máximas y mínimas. ............................................................ 34 
3.4.13.4 Velocidades permisibles en tuberías .................................................... 35 
  
3.4.13.5 Cobertura de tuberías .......................................................................... 35 
3.4.13.6 Pérdidas de agua en el sistema ........................................................... 35 
3.4.14 Diseño hidráulico del sistema ............................................................... 35 
3.4.15 Elaboración de planos .......................................................................... 36 
3.4.16 Especificaciones técnicas de construcción .......................................... 36 
3.4.17 Elaboración del presupuesto ................................................................ 36 
 
CAPÍTULO IV RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
4.1 Resultados socioeconómicos ............................................................... 37 
4.1.1 Población y sus características ............................................................ 37 
4.1.1.1 Población ............................................................................................. 37 
4.1.1.2 Vivienda ............................................................................................... 38 
4.1.1.3 Situación actual del suministro de agua ............................................... 39 
4.1.1.4 Calidad del agua de consumo actual ................................................... 40 
4.1.1.5 Disposición de excretas ....................................................................... 42 
4.1.1.6 Educación ............................................................................................ 43 
4.1.1.7 Organización comunitaria ..................................................................... 43 
4.1.1.8 Información Socioeconómica ............................................................... 45 
4.1.1.9 Ingreso mensual por familia ................................................................. 45 
4.1.1.10 Servicios básicos ................................................................................. 45 
4.1.1.11 Aforo y calidad de agua ........................................................................ 46 
4.1.1.12 Resultados de calidad de agua ............................................................ 46 
4.2 Análisis de ambiental ........................................................................... 47 
4.2.1 Evaluación de emplazamiento ............................................................. 47 
4.2.2 Análisis de la calidad ambiental del área de influencia del proyecto .... 50 
4.2.3 Posibles impactos esperados con el proyecto ..................................... 51 
4.3 Construcción de un mini acueducto por bombeo eléctrico ................... 53 
4.3.1 Estudios topográficos. .......................................................................... 53 
4.3.2 Componente de agua potable .............................................................. 53 
4.3.3 Fuente de abastecimiento .................................................................... 54 
  
4.3.4 Proyección de población y consumo .................................................... 55 
4.3.5 Obra de captación ................................................................................ 58 
4.3.5.1 Diseño de bomba ................................................................................. 60 
4.3.5.2 Golpe de ariete ..................................................................................... 62 
4.3.5.2.1 Cálculo de la presión máxima .............................................................. 63 
4.3.6 Línea de conducción ............................................................................ 63 
4.3.6.1 Presiones en la línea de conducción .................................................... 64 
4.3.7 Régimen de bombeo ............................................................................ 65 
4.3.8 Velocidades en la línea de conducción ................................................ 65 
4.3.9 Tanque de almacenamiento ................................................................. 65 
4.3.10 Tratamiento químico del agua (desinfección) ....................................... 66 
4.3.10.1 Red de distribución............................................................................... 68 
4.3.10.1.1 Presiones en la red de distribución……………………………………..71 
4.3.10.1.2 Velocidades en la red de distribución……………………...…………...72 
4.3.10.2 Nivel de servicio ................................................................................... 82 
4.4 Costo total del proyecto ........................................................................ 82 
4.5 Costos de administración, operación y mantenimiento ........................ 82 
Conclusiones ...................................................................................................... 84 
Recomendaciones .............................................................................................. 85 
Bibliografía ......................................................................................................... 87 
 
INDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico Nº 1. Población……………………………………………………….…..….37 
Gráfico Nº 2. Estado de la vivienda ……………………………………………......39 
Gráfico Nº 3. Calidad del agua………………………………………………..........41 
Gráfico Nº 4. Características físicas del agua….………………………..….........42 
Gráfico Nº 5. Situación de letrinas……………………………………………........43 
Gráfico Nº 6. Gráfico de las enfermedades en la población Las Mercedes……44 
Gráfico Nº 7. Presión en la línea de conducción………………………………….64 
Gráfico Nº 8. Esquema de un clorador CTI - 8…………………………………....64 
  
Gráfico Nº 9. Presiones en la red de distribución…………………….…………..70 
 
INDICE DE TABLAS 
 
Tabla N° 1. Vías de acceso a la comunidad de Las Mercedes……………..…...13 
Tabla Nº 2. Período de diseño…...……………………………………………….…15 
Tabla Nº 3. Volúmenes necesarios de soluciones al 1% para dosificar 1.P.P.M 
(Una parte por millón de cloro a diferentes volúmenes de 
agua)...…………………………………………………………………………………33 
Tabla Nº 4. Coeficiente de rugosidad..……………………………….……..……...35 
Tabla Nº 5. Población……………………………………….…….………………....38 
Tabla Nº 6. Rango de edades de la población……………………….……….......38 
Tabla Nº 7. Estado de la vivienda………………………..………………………....38 
Tabla Nº 8. Fuentes de agua utilizadas por la población de la comunidad........40 
Tabla Nª 9. Calidad del agua……………………..………………………………….41 
Tabla Nº 10. Características físicas del agua…………………………….………..42 
Tabla Nª 11. Estado de las letrinas…….……………………………………………42 
Tabla Nº 12. Enfermedades en la población Las Mercedes..…………………….44 
Tabla Nº 13. Resultados del análisis de emplazamiento en el componente 
geología………………….……..............................................................................47 
Tabla Nº 14. Resultados de la evaluación  de emplazamiento en el componente 
ecosistema……………………………………………….….....................................47 
Tabla Nº 15. Resultados de la evaluación  de emplazamiento en el componente 
institucional social……………………………………………………………….…….48 
Tabla Nº 16. Histograma de evaluación de emplazamiento…...………………...48 
Tabla Nº 17. Análisis de los principales problemas ambientales….....................51 
Tabla Nº 18. Principales impactos ambientales que genera el proyecto…….….52 
Tabla Nº 19. Fuente de abastecimiento………………………….……..................54 
Tabla Nº 20. Datos para la proyección de la población y consumo....................55 
Tabla Nº 21. Consumo promedio diario…………………………………..….........56 
Tabla Nº 22. Consumo máximo día…………………………………….…….…….57 
  
Tabla Nº 23. Consumo máxima hora y almacenamiento……..……………….....58 
Tabla Nº 24. Características de línea de impulsión…….....................................60 
Tabla Nº 25. Datos para el diseño de bomba y longitudes equivalentes……….61 
Tabla Nº 26. Datos para el cálculo del golpe de ariete y resultados..................62 
Tabla Nº 27. Tubería de línea de conducción…………………………………......63 
Tabla Nº 28. Materiales para fabricar el clorador CTI - 8………………………...66 
Tabla Nº 29. Consumo de cloro……………………………………………..………68 
Tabla Nº 30. Tubería de red de distribución…………………………………….....69 
Tabla Nº 31. Velocidades en la red de distribución…………………………….....72 
Tabla Nº 32. Análisis hidráulico en EPANET (Cero consumo)….……..………...75 
Tabla Nº 33. Análisis hidráulico en EPANET (Consumo Máximo consumo)…...78 
Tabla Nº 34. Costos de administración, operación y mantenimiento…………...83 
 
INDICE DE ANEXOS 
 
Anexo 1 Costos de administración anual………………………………….……..…II 
Anexo 2. Costos de operación anual…………………………………………….....III  
Anexo 3. Costos de mantenimiento anual…………………….……………………IV 
Anexo 4: Presupuesto del proyecto……………………………………...…............V 
Anexo 5. Especificaciones técnicas de materiales y equipos………......………XV 
Anexo 6.  Formato de encuesta socioeconómica de agua y 
saneamiento……………………………………………………………………...XXXIII 










LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 
IVA: Impuesto al valor agregado. 
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Cloración: Es la aplicación de cloro al agua, generalmente con fines de 
desinfección. 
Clorador: Es un dispositivo para aplicar cloro al agua en proporción conocida y 
controlada. 
Corte: Es la excavación que se realiza en terreno natural para las fundaciones y 
tuberías de los componentes del proyecto. 
Cemento: Es un material que tiene las propiedades de adhesión y cohesión 
necesarias para unir agregados inertes y conformar una masa sólida de 
resistencia y durabilidad adecuada. 
Conexiones domiciliares: Son tomas de agua que se aplican en el sector rural, 
pero en ocasiones esporádicas y sujetas a ciertas condiciones, tales como 
disponibilidad suficiente de agua, bajos costos de operaciones. 
Estación total: instrumento que combina un teodolito y un instrumento EDM, 
(por tanto, tiene capacidad para medición angular y de distancia). Conocido 
también como taqueómetro o taquímetro. 
Especificaciones: En general se denomina con este nombre a la compilación 
de estipulaciones y requisitos detallados para la construcción de las obras de un 
proyecto o el suministro de bienes y servicios. 
Golpe de ariete: Se denomina a la sobrepresión que reciben las tuberías, por 
efecto del cierre brusco del flujo de agua. 
GPS: Siglas en ingles globales positioning system, sistema de posicionamiento 
global consiste en satélites artificiales y equipo terrestre que se emplea para 
convertir señales de radio emitidas por satélites en posiciones tridimensionales 
sobre la superficie terrestre. 
Impacto ambiental: Acción o serie de acciones que tiene un efecto sobre el 
medio ambiente. 
Niple: Tubería que no tiene la longitud completa de fabricación. 
  
Obras de conducción: Estas se encargan de transportar el agua captada 
desde la fuente hasta el lugar de su almacenamiento, de su tratamiento o 
distribución. 
Obras de regularización y almacenamiento: En estas estructuras se 
almacena el agua que no se consume en las horas de demanda mínima, para 
aprovecharla después en las horas de máximas demandas. Además del 
volumen de regularización, sirven para almacenar un volumen adicional. 
Obras de purificación: Cuando las condiciones del agua no son las adecuadas, 
se recurre a las obras de purificación que la adecúan a los fines requeridos. 
Obras de distribución: Esta tiene como objeto repartir el agua en los 
volúmenes y presiones adecuadas a los distintos sectores y calles de la 
comunidad. 
Prismoide: Figura sólida con caras paralelas unidas por superficies planas o 
con una curvatura continua. 
Plomada óptica: Dispositivo especial del telescopio con el cual el topógrafo 
puede visar verticalmente desde el centro de un instrumento hasta el terreno 
sobre el cual está apoyado el instrumento. 
Teodolito: Es un instrumento para la medición de ángulos que tiene tres 
tornillos de nivelación, círculo vertical y horizontal que se pueden leer en forma 
directa o con un micrómetro óptico. También los mismos instrumentos que 
presentan los resultados de las lecturas angulares en pantallas digitales. 
Topografía: Es la ciencia de la determinación de las dimensiones y 
características tridimensionales de la superficie terrestre a través de la medición 
de distancias, direcciones y elevaciones. 
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 
1.1. Introducción 
El proyecto de abastecimiento de agua potable está localizado en el poblado Las 
Mercedes, a 292 km de la cuidad capital y 14 km de la ciudad de Jalapa, siendo 
un municipio que se caracteriza por presentar un relieve regular demarcándose 
valles y zonas con elevaciones que oscilan entre los 500 msnm hasta más de 
700 msnm. 
 
Se elaborará un informe basado en la investigación que se realizará en la 
comunidad antes mencionada, en el que se reflejarán aspectos técnicos y 
socioeconómicos actuales de la comunidad beneficiada con el proyecto.  
 
Se abordarán las condiciones reales para abastecer de agua potable a la 
población de la comunidad, para complementar el desarrollo integral de dicha 
comunidad. 
 
Con el diseño de este proyecto se dará respuesta a la necesidad de los 
pobladores de la comunidad Las Mercedes. 
 
Este estudio se realizará a través de la alcaldía y la participación de todos los 
pobladores de la comunidad ya que será un proyecto en conjunto, todo esto con 
el propósito de asegurar la operación y mantenimiento del sistema a construir y 
un manejo adecuado del recurso hídrico de manera tal que además de 
garantizar inversiones eficaces, se asegure la sostenibilidad de la 
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1.2. Antecedentes 
La población de la comunidad Las Mercedes se ha abastecido por años de agua 
de pozos excavados a mano (PEM). 
 
Uno de los principales problemas en la comunidad Las Mercedes es la falta de 
abastecimiento de agua potable. En la localidad existe un Miniacueducto por 
Gravedad, que ha cumplido su vida útil, está en mal estado, y el agua no tiene 
ningún tipo de tratamiento; Además, la fuente de agua que abastece el sistema 
no es suficiente para seguir proyectando su servicio. 
 
Los componentes del sistema se encuentran en malas condiciones con daños y 
fugas considerables. El agua suministrada es de muy mala calidad, por lo que es 
utilizada únicamente para actividades domésticas y no de consumo. El 46% de 
la comunidad se abastece de agua de este sistema. (Fuente: Encuesta realizada 
casa a casa en la comunidad Las Mercedes y sondeos realizados en el sitio del 
proyecto). 
 
La población utiliza pozos excavados a mano y perforados equipados con 
bombas de mecate para suplir sus necesidades de consumo. No obstante, los 
pozos se encuentran en malas condiciones de funcionamiento y no han recibido 
mantenimiento ni tratamiento desde su construcción. 
 
El servicio de agua es administrado por el Comité de Agua Potable y 
Saneamiento (CAPS). Integrado por 3 personas que ocupan los cargos de 
Coordinador, Vocal y una Secretaria. No cuentan con un reglamento operativo, 
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1.3. Justificación 
Recientemente el presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), confirmó que el problema del agua es 
grave a nivel nacional y que unos 30 municipios, sectores y barrios que están en 
zonas elevadas y alejadas de los sistemas de bombeo se encuentran 
desabastecidos. 
 
La comunidad Las Mercedes cuenta con un sistema de agua potable MAG en 
mal estado el cual no ha recibido mantenimiento desde su construcción; además 
solo se abastece el 46% de la población de esta comunidad, el resto tienen que 
recorrer varios kilómetros para llevar a sus casas el vital líquido, de ríos, pozos 
excavados a mano y pozos perforados, los cuales no están con el debido 
tratamiento de cloración lo que provoca enfermedades de origen hídrico. 
 
Llevando a cabo este proyecto se pretende resolver la problemática del servicio 
de agua potable y beneficiar directamente a la comunidad llevando el vital 
líquido a sus casas con las condiciones requeridas por el INAA. No obstante, los 
pozos y MAG que hay para abastecer de agua a la población de la localidad, se 
encuentran en malas condiciones de funcionamiento y no han recibido 
mantenimiento ni tratamiento desde su construcción. 
 
Actualmente el agua que está consumiendo la población no es segura ya que 
contiene bacterias por el hecho que no es tratada, aún se incrementa más en las 
épocas del invierno donde los ríos crecen y el agua sale sucia. Por este motivo 
los niños y ancianos son los más afectados ya que están más expuestos a 
enfermarse y si no se trata a tiempo podrían llegar a tener muchos efectos 
negativos. Sumado a ello está la escasez del vital líquido para satisfacción de 
necesidades básicas para la higiene personal y del hogar, que también tiene sus 
implicaciones en el campo de la salud pública. 
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1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo general: 
Diseñar un Miniacueducto por Bombeo Eléctrico (MABE), para la comunidad Las 
Mercedes, municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
1. Realizar el estudio socioeconómico de la comunidad Las Mercedes, para 
conocer las necesidades básicas y situación actual de la población. 
 
2. Efectuar el levantamiento topográfico, del sitio del proyecto. 
 
 
3. Generar evaluación de emplazamiento ambiental en el sitio y entorno del 
proyecto.  
 
4. Realizar el cálculo de las dimensiones de todas las obras hidráulicas del 
sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
5. Realizar el análisis de la red de distribución mediante el uso del software 
EPANET. 
 
6. Elaborar planos constructivos del proyecto. 
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1.5 Caracterización del municipio de Jalapa 
Jalapa es una ciudad y un municipio ubicado al norte del departamento de 
Nueva Segovia en la República de Nicaragua. 
 
Está ubicado a 300 km al norte de la capital Managua y 70 km al noreste de la 
ciudad de Ocotal, cabecera departamental de Nueva Segovia. 
 
Lo constituye un extenso valle a lo largo de la parte central y sus costados lo 
bordean elevaciones que van de los 600 hasta los 1.500 metros sobre el nivel 
del mar que forman parte de la Cordillera de Dipilto y Jalapa. 
 
1.5.1 Límites de municipio 
Jalapa limita al norte con la República de Honduras, al sur con el municipio de El 
Jícaro, al este con el municipio de Murra y al oeste con el municipio de San 
Fernando. 
 
1.5.2 Referencia Geográfica 
El municipio de Jalapa pertenece al departamento de Nueva Segovia. Está 
ubicado a 300 kms al norte de la ciudad de Managua, capital de la república y a 
70 kms al noreste de la ciudad de Ocotal, cabecera del departamento. El 
Municipio se localiza entre las coordenadas 13º 55ʼ latitud norte y 86º 07ʼ 
longitud oeste. 
 
1.6 Caracterización de la comunidad  
1.6.1 Breve reseña de la comunidad 
La comunidad de Las Mercedes es rural dispersa con una población total de 383 
personas (121 familias) distribuidas en 121 viviendas. De estas 383 personas, 
106 son hombres, 122 son mujeres, 78 niños, 65 niñas (143 niños en total). En 
la comunidad se encuentran 20 personas de la tercera edad y 2 con 
capacidades especiales diferentes. (Fuente: “Censo Poblacional comunidad Las 
Mercedes” / Alcaldía Municipal) 
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1.6.4 Límites 
La comunidad de Las Mercedes, se ubica en el municipio Jalapa, departamento 
de Nueva Segovia y sus límites son: 
Norte:  Comunidades de Santa Rita y La Concepción 
Sur:  Comunidad de San Diego 
Este:  Comunidad Las Uvas 
Oeste:  Comunidad de San Judas 
 
1.6.5 Clima y relieve predominante 
1.6.5.1 Clima 
De acuerdo a la clasificación de Koppen el clima predominante en la zona es 
Clima Caliente y Sub-húmedo con lluvia en el periodo de verano (AW1) (AW2). 
Este clima predomina en toda la Región del Pacífico y en mayor parte en la 
Región Norte. Se característica en una marcada estación seca durante seis 
meses, desde noviembre hasta abril y un período lluvioso que inicia en mayo y 
finaliza en octubre. Ver mapa No. 1: Clasificación climática predominante en el 















  Página 9 
Mapa Nº 1. Clasificación climática del área de estudio 
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1.6.5.2 Relieve (Geomorfología del área de estudio) 
El área comprende la región NW y NE de Nicaragua, fue señalada por G. 
Hodgson como la sub provincia geológica del norte y abarca la Plataforma 
Paleozoica, la cuenca del rio Bocay y áreas del norte de los terrenos altos del 
interior. 
 
Las características topográficas predominantes son cordilleras, mesas, 
serranías, lomas alineadas, cuestas, colinas aisladas y terrenos montañosos 
quebrados, con pendientes que oscilan de 10 a 85% o más. En general, el 
relieve dominante es severamente accidentado, como resultado de un sistema 
de fracturas complejas y densas. 
 
El sistema de drenaje superficial está constituido principalmente por patrones 
rectangulares y angulares, y en menor cantidad es dendrítico.  En el caso de los 
relieves volcánicos de forma cónica, la red de drenaje es tipo radial.  
 
La geomorfología de las Tierras Altas del Interior, se extienden desde el borde 
nor-occidental de la Depresión Nicaragüense hasta la Llanura Atlántica. Las 
mayores alturas la constituyen el cerro Mogotón (2107 msnm),  Kilambé (1560 
msnm), Macizo Peñas Blancas (1705 msnm) y el  cerro Musún (1423 msnm). 
 
1.6.5.3 Geomorfología local 
La comunidad Las Mercedes se encuentra ubicada en el extremo sureste del 
valle de Jalapa en la provincia geomorfológica de las Tierras Altas del Interior en 
la sub provincia Geológica del Norte de Nicaragua. 
 
La sub provincia comprende los terrenos del norte del departamento de Nueva 
Segovia, Madriz, ligeramente del departamento de Estelí y gran parte del área 
central y norte del departamento de Jinotega. 
 
  Página 11 
1.6.5.4 Geología 
La provincia está formada por rocas metamórficas consideradas como las más 
antiguas de Nicaragua, en el área Oeste y Suroeste de la provincia. El complejo 
Metamórfico comprende rocas con bajo grado de metamorfismo tales como 
mármol, cuarcitas, pizarra y otras rocas sedimentarias 
 
Mapa Nº 2. Geología del área de estudio 
 
 
El valle de Jalapa se encuentra en la provincia geológica de norte de Nicaragua 
y está compuesto por rocas sedimentarias del periodo Cuaternario e 
infrayaciendo se encuentran rocas metamórficas muy intemperizadas 
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1.6.5.5 Hidrología 
La comunidad de Las Mercedes se ubica dentro de la cuenca No. 45 (951676) 
rio Jícaro con un área de recarga estimada de 1,262.24 Km2, dentro de la sub 
cuenca Rio Jalapa con un área de 158.37 Km2. Toda el área de la sub cuenca 
corresponde al valle de jalapa y sus tributarios que parten de la zona montañosa 
(frontera norte) y zona sur. 
 
En el valle de Jalapa existen varios sistemas de drenaje: al sur oeste del valle la 
escorrentía superficial drena hacia el rio Solonlí, al noreste las aguas drenan al 
rio Estero, al este drena hacia el rio Poteca, todas las fuentes superficiales 
tienen un solo rumbo no importando su trayectoria todos terminan en el rio Coco.    
 
1.6.5.6 Referencia Geográfica 
La comunidad Las Mercedes pertenece al municipio de Jalapa, departamento de 
Nueva Segovia, ubicada a 14 Km del municipio de Jalapa y a 292 km de 
Managua. 
 
1.6.5.6.1 Posición geográfica 
A mayor escala, podemos precisar que la comunidad Las Mercedes, se 
encuentra localizada en las coordenadas UTM 591748; 1527430. 
 
1.6.6 Población 
La población actual de la comunidad es de 393 habitantes, correspondiente a 
198 mujeres y 195 hombres, equivalente a 121 familias. 
 
1.6.7 Categoría de pobreza 
La comunidad es considerada como un asentamiento humano espontaneo con 
altos índices de hacinamiento, construcciones en lugares vulnerables y altos 
índice de pobreza. 
 
  Página 13 
1.6.8 Acceso, a la comunidad y medios de comunicación 
1.6.8.1 Vialidad 
Las vías de acceso a la comunidad son tres (3) que las describimos a 
continuación en la tabla 3: 
 
Tabla N° 1. Vías de acceso a la comunidad de Las Mercedes 
Origen - Destino 
Tipo de Vía de 
Acceso 
Kilómetros 
San José de Los Lirios – Las 
Mercedes 
Macadam 3.12 Km 
La Mía – Las Mercedes Macadam 6.8 Km 
El Jícaro – Las Mercedes Macadam 12 Km 
 
Todas las vías de acceso están limitadas por eventos lluviosos de gran 
intensidad que limitan el paso por quebradas que atraviesan las vías y no tienen 
infraestructura como puentes o rampas. En el caso de las Mercedes existe una 
quebrada intermitente llamada “agua galana” que intersecta la vía de Las 
Mercedes – San José de los lirios y la carretera de Las Mercedes – Las Uvas, 
ambos pasos sin infraestructura. 
 
Para acceder al proyecto es posible ingresar hasta áreas específicas a lo largo 
de la comunidad. Se puede accesar con maquinaria, camiones, camionetas y 
vehículos livianos, pero en áreas de zonas con altas pendientes, donde se 
construirá infraestructura civil tal como el tanque de almacenamiento, pases 
aéreos, entre otros, es necesario el uso de bestias o a ingreso a pie. 
 
1.6.8.2 Telefonía 
No existe cableado para telefonía dentro de la comunidad, pero existe una 
antena de CLARO a 3.6 Km de la comunidad que garantiza una buena cobertura 
de la telefonía móvil. Por tanto, la comunicación vía celular es muy buena. 
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1.6.8.3 Energía Eléctrica 
Por la comunidad pasa una línea principal que suple de energía a las 
comunidades del sector hacia Jícaro y se deriva hacia la comunidad Las 
Mercedes. Aunque muchos han comprado su derecho a UNION FENOSA para 
obtener un servicio (Les generan recibo de cobro), aun no cuentan con 
acometidas eléctricas. 
 
En la actualidad un gran número de los pobladores cercanos a las líneas, han 
improvisado sujetando cables rústicos desde las líneas principales hasta sus 
viviendas. 
 
El poste más accesible al proyecto se ubica a 30 m en su punto más cercano y a 
250 m en su punto más lejano. La postería se encuentra en buen estado y no 
cuenta con banco de transformador. La banda principal de tendido se encuentra 
de norte a sur y la derivación hacia la comunidad de oeste a este. 
 
1.6.8.4 Equipamiento Social 
La Comunidad no cuenta con unidad de salud (Centro o casa base), para hacer 
uso de este servicio se desplazan a la comunidad de Santa Cruz ubicada a 4 Km 
de distancia. En cuanto a educación, se cuenta con el servicio de una escuela 
primaria que se encuentra en buenas condiciones de infraestructura; en ella se 
imparten clases a 85 niños de la comunidad, las clases son impartidas desde 
primer grado hasta sexto grado de primaria por dos maestros. La escuela cuenta 
con una toma de agua domiciliar en estado regular y cuenta con un tanque de 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
Los criterios utilizados en el diseño para los diferentes elementos del proyecto, 
están de acuerdo a lo establecido en los parámetros de diseños, comprendidos 
en los documentos siguientes: 
 
NTON 09003-99: Normas técnicas para el diseño de abastecimiento y 
potabilización del agua. Rural - INAA 
 
NTON 09003-99: Normas técnicas rurales. Rural - INAA. 
 
NTON 09003-99: Manual de operación y mantenimiento de sistemas de 
suministro de agua en el medio rural. Rural - INAA. 
 
GUIA FISE: Guía metodológica para la formulación y diseño de proyectos de 
agua potable y saneamiento.  
 
Tabla Nº 2. Período de diseño 
Se establecen los siguientes períodos para cada elemento del sistema:15 
Tipos de componentes Período de diseño 
Pozos perforados 15 años 
Líneas de conducción 15 años 
Tanque de almacenamiento 20 años 
Red de distribución 20 años 





                                            
15
 Normas Rurales. (NTON 09 003-99)-INAA; Pág. 14 
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2.1. Estudio socioeconómico1 
Para obtener un óptimo desarrollo del proyecto, es necesario realizar un estudio 
Socio-económico que permita conocer las necesidades básicas y situación 
actual de la población en esta comunidad. Esta información se basará en el 
Manual de Administración del Proyecto – MACPM. Capitulo II PREINVERSION. 
Publicada por el Nuevo FISE. 
 
2.2. Aforo y calidad de agua2 
La necesidad creciente de utilizar el agua disponible, hacen necesario que esta 
sea aprovechada con menores costos y sin desperdicio. Esto no puede lograrse 
si no se utilizan sistemas de medición adecuados. 
 
Esto hace que para manejar el recurso hídrico de un curso de agua (rio, canal, 
etc.) con distintos propósitos (agua potable, energía, riego, atenuación de 
crecidas, etc.) de una manera eficiente, requiera del conocimiento de la cantidad 
de agua que pasa por un lugar en un tiempo determinado (el caudal), durante un 
periodo de años lo más largo posible. 
 
De ahí que es menester lograr datos de campo confiables y lo suficientemente 
precisos que permitan estudiar y proyectar manejos del agua con el menor grado 
de incertidumbre posible para satisfacer las demandas cada vez más crecientes 
que tiene la Humanidad. 
 
Así, para una utilización eficiente del recurso hídrico de un curso de agua en su 
área de influencia, como primer paso se deben colocar las necesarias 
estaciones de medición del caudal (Estaciones de Aforos). 
 
Esto último conlleva a la formación de técnicos capacitados en medición de 
cursos de aguas naturales y artificiales, que permitan obtener los datos básicos 
                                            
1
 Manual de Administración del Proyecto – MACPM. Capitulo II PREINVERSION, FISE 
2
 Aforadores de corrientes de agua, Autor Ing. Mario Bazán 
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de cantidad de agua que pasa, para poder tomar las decisiones de manejo más 
adecuadas. 
 
Ese conocimiento es esencial para determinar: 
- La dotación de agua se puede abastecer para consumo humano 
-Las dimensiones y diseño de la planta de bombeo de ser necesaria una 
estación de relevo. 
En el caso específico de un canal es preciso saber cómo aforar caudales en el 
mismo para: 
- controlar el volumen de agua que fluye, evitando que reciba más agua de la 
que puede conducir, y para regular la entrada con las necesidades aguas abajo. 
- determinar las pérdidas por conducción y localizar fugas, como también para 
distribuir el agua en su recorrido. 
 
2.3. Demanda 
Se define como demanda por agua potable y saneamiento a la población de un 
área geográfica determinada que no dispone del servicio o, dispone de él en 
forma deficiente y lo requiere para múltiples usos, como bebestible, 
alimentación, higiene personal, lavado de ropa, etc. 
 
2.4. Topografía 
Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen 
por objeto la representación gráfica de la superficie de la tierra, con sus formas y 
detalles, tanto naturales como artificiales (planimetría y altimetría). De "Topos" 
que significa lugar, y de "Grafos", descripción. Esta representación tiene lugar 
sobre superficies planas limitándose a pequeñas extensiones de terreno, 
utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy 
simple, se puede decir que para un topógrafo la tierra es plana, mientras que 
para un geodesta no lo es.5 
 
                                            
5
 CORASCO. Manual para la revisión de. estudios topográficos. 2008 
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2.5. Hidrogeología 
Es la ciencia que estudia la ocurrencia, la distribución y el movimiento de las 
aguas bajo la superficie de la tierra, como si el agua se tratara de un mineral 
especial, el cual se renueva continuamente, en la mayoría de los casos, por 
efecto del ciclo hidrológico. 
 
Generalmente, la hidrogeología puede considerarse como una ciencia 
especializada que combina elementos de geología, hidrología y mecánica de 
fluidos. La geología rige la ocurrencia y distribución de las aguas subterráneas, 
la hidrología el suministro de agua al subsuelo y la mecánica de fluidos explica el 
movimiento de estas.6 
 
2.5.1. Geología 
 Ciencia que estudia la forma exterior e interior del globo terrestre, la naturaleza 
de las materias que lo componen y su formación; los cambios o alteraciones que 




Es la ciencia natural que estudia al agua, su ocurrencia, circulación y distribución 
en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el 
medio ambiente, incluyendo a los seres vivos. 
 
2.6. Obras de captación 
Las obras de captación son todas aquellas que se construyen para reunir 
adecuadamente aguas aprovechables, su finalidad básica es asegurar bajo 
cualquier condición de flujo y durante todo el año la captación de gastos 
previstos. 
 
                                            
6
 Torres, Ing. Sabina Miranda. Hidrogeología Pág. 6 
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2.6.1. Manantial 
Se llama manantial a cualquier superficie de descarga natural del agua 
subterránea que brota en cantidades suficientemente grandes como para que 
esta fluya en forma de un pequeño arroyo. 
 
2.6.2. Pozo 
Es una obra de ingeniería y, como tal, debe proyectarse, calcularse y ejecutarse, 
de acuerdo con ciertas técnicas establecidas, que toman en consideración los 
factores siguientes: condiciones geológicas locales, profundidad probable y 
gastos requeridos.6 
 
2.6.3. Pozo perforado 
Es un pozo excavado total o parcialmente por medio de una máquina 
perforadora (ya sea de percusión o de barrena giratoria) y que opera por corte o 
abrasión. Los materiales que se excavan se llevan a la superficie por medio de 




Es un dispositivo mecánico que sirve para hacer que el agua u otro fluido fluyan, 
para elevarlos o para aplicarles presión. 
 
2.7.1. Bombas centrifugas verticales 
También se les llama turbo bombas o bombas tipo pozo profundo. En realidad 
son bombas centrífugas cuyo eje es vertical y sobre el cual se apoya un 
determinado número de impulsores que elevan el agua por etapas.7 
 
                                            
6
 Torres, Ing. Sabina Miranda. Hidrogeología Pág. 105 
7
 Ing. María Elena Baldizón A. Apuntes de ingeniería sanitaria I. 1999, Managua. Dpto. de 
Hidráulica - FTC - UNI – RUPAP. Pág; 35, 36 
  Página 20 
2.8. Estaciones de bombeo 
En las estaciones de bombeo para pozos perforados deben considerarse los 
elementos que la forman lo que consiste en: caseta de protección de conexiones 
eléctricas, o mecánicas, conexión de bomba o sarta, fundación y equipo de 
bombeo (bomba y motor) y el tipo de energía. 
 
2.9. Conexión de bombas sarta 
 Las conexiones de las bombas requieren de una serie de accesorios 
complementarios para lograr un funcionamiento satisfactorio del equipo de 
bombeo pueden ser los siguientes: Válvulas, supresores del golpe de ariete, 
juntos, derivaciones, manómetros, niples, tuberías etc. Son elementos que 




La cloración de los abastecimientos públicos de agua representa el proceso más 
importante usado en la obtención de agua de calidad sanitaria adecuada. La 
desinfección significa una disminución de la población de bacterias hasta una 
concentración inocua, en contraste con la esterilización en la cual se efectúa una 
destrucción total de la población bacteriana.8 
 
2.11. Línea de conducción 
Se le conoce como línea de conducción o línea de transmisión, a la parte del 
sistema de abastecimiento de agua potable compuesta por un conjunto de 
conductos, obras de arte y accesorios destinados a transportar el agua 
procedente de la fuente de abastecimiento, desde el lugar de captación hasta un 
punto que puede ser un tanque de regulación, una planta potabilizadora o la red 
de distribución. 
 
                                            
8
 Opazo, Francisco Unda; Jenkins, David. Manual de tratamiento de aguas. 1998, México. 
LIMUSA, S.A. 
  Página 21 
De acuerdo a la naturaleza y características de la fuente de abastecimiento de 
agua, se distinguen dos tipos de línea de conducción, conducción por gravedad 
y conducción por bombeo, pero también es posible realizar una combinación de 
las dos. 
 
2.11.1. Línea de conducción por bombeo 
En el diseño de una línea de conducción por bombeo, se hará uso de una fuente 
externa de energía, para impulsar el agua desde la toma hasta la altura 
requerida, venciendo la carga estática y las pérdidas por fricción originadas en el 
conducto al trasladarse el flujo. 
 
2.12. Tanque de alimentación 
Son los que reciben de la fuente o planta de tratamiento el caudal de consumo 
máximo diario y sale del caudal que demande la población en el momento que 
se le exija incluyendo el consumo de máxima hora. 
 
2.12.1. Tanque de excedencias 
Los tanques de excedencias reciben de la red el agua que la población no 
consume en las horas de baja demanda y alta presión, lo que permite la 
elevación del gradiente hidráulico en sus cercanías, auxiliado de esta forma a la 
línea de conducción a satisfacer la demanda máxima y por si fuera poco la 
tubería que une a la red y al reservorio es de un diámetro menor que el del resto 
de la línea de conducción o igual.9 
 
2.13. Red de distribución 
La red de distribución es el conjunto de tuberías que se instalan 
subterráneamente en las calles de una población y de las que se derivan las 
tomas domiciliares que entregan el agua en la puerta de la casa del usuario. 
 
                                            
9
 López, Molina. Diseño de sistema de abastecimiento de agua potable. Pág; 117, 154, 155, 162 
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2.13.1. Sistemas de ramales abiertos 
Son redes de distribución constituidas por ramales troncales y una serie de 
ramificaciones o ramales que puede constituir pequeñas mallas o constituidas 
por ramales ciegos. 
 
Este tipo de red es usado comúnmente en comunidades de poca envergadura 
que entregan mayormente el agua a través de fuentes públicas o en localidades 
cuyo asentamiento se desarrolla longitudinalmente a lo largo de arterias de vías 
primarias de carreteras. También pueden utilizarse en poblados donde la 
topografía dificulta o no permite la formación de anillos. 
 
2.14. Golpe de ariete 
Se le llama golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes 
de un conducto forzado (presión) cuando el movimiento del fluido (líquido) es 
modificado. Ocurre cuando el bombeo es interrumpido bruscamente, la columna 
de agua escurrirá en sentido viajando hacia la bomba. 
 
El cierre rápido y automático de la válvula de retención creará condiciones para 
la presión en el punto más bajo, la sarta de la bomba, se eleve bastante, 
comprimido por la columna restante y animada por el movimiento invertido en el 
sentido de arriba hacia abajo (T-bomba). Es la fase de sobrepresión del golpe de 
ariete. 
 
Al cerrarse una válvula, la parte final aguas debajo de una tubería crea una onda 
de presión que se mueve hacia el tanque de almacenamiento. El cerrar una 
válvula en menos tiempo del que toma las oscilaciones de presión en viajar 
hasta el final de la tubería y en regresar se llama “cierre repentino de la válvula”. 
El cierre repentino de la válvula cambiará rápidamente la velocidad y puede 
resultar en una oscilación de presión. (Ver anexo 7). 
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La oscilación de presión resultante de una abertura repentina de la válvula 
usualmente no es tan excesiva.7 
 
2.15. Modelación en EPANET3 
EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos 
prolongados del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de 
suministro a presión. Una red puede estar constituida por tuberías, nudos 
(uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o 
embalses. 
 
EPANET efectúa un seguimiento de la evolución de los caudales en las tuberías, 
las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos y la concentración de las 
especies químicas presentes en el agua, a lo largo del periodo de simulación 
discretizado en múltiples intervalos de tiempo. Además de la concentración de 
las distintas especies, puede también simular el tiempo de permanencia agua en 
la red y su procedencia desde las diversas fuentes de suministro. 
 
EPANET se ha concebido como una herramienta de investigación para mejorar 
nuestro conocimiento sobre el avance y destino final de las diversas sustancias 
transportadas por el agua, mientras esta discurre por la red de distribución. Entre 
sus diferentes aplicaciones puede citarse el diseño de programas de muestreo, 
la calibración de un modelo hidráulico, el análisis del cloro residual, o la 
evaluación de las dosis totales suministradas a un abonado. 
 
2.16. Costo y presupuesto 
Es el cálculo anticipado del costo total estimado para ejecutar la construcción, 
reparación o mantenimiento de un proyecto generalmente identificado en un 
período de tiempo determinado.   
                                            
7
  Ing. María Elena Baldizón A. Apuntes de ingeniería sanitaria I. 1999, Managua. Dpto. de 
Hidráulica - FTC - UNI – RUPAP. Pág; 57 
 
3
 Manual EPANET, Universidad Politécnica de Valencia 
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CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Estudio Socioeconómico 
Se efectuó por medio de encuesta tipo FISE aplicada casa a casa, con el apoyo 
de líderes de la comunidad, a través de entrevistas a los pobladores e 
información suministrada por la alcaldía municipal de Jalapa y el MINSA. Con la 
información obtenida se identificaron las necesidades básicas y situación actual 
en esta comunidad, en la cual se cuantificaron la cantidad de beneficiarios 
directos, además se determinó cuáles son las formas y costos del 
abastecimiento actual, también se obtuvo información de la voluntad y 
disposición al pago de la tarifa por parte de los beneficiarios, tomando en cuenta 
la sostenibilidad del proyecto. 
 
Esta información identifico las necesidades básicas y situación actual de la 
comunidad en base a condiciones de vida, salud, economía y abastecimiento 
actual de agua. 
 
Este estudio se realizó principalmente para obtener la población actual y realizar 
la proyección futura para un periodo de 20 años. Esta información fue 
complementada con datos del Instituto Nicaragüense para la Información y 
Desarrollo (INIDE). 
 
El censo y encuesta socioeconómica en la comunidad Las Mercedes del 
municipio de Jalapa fue realizada en el mes de agosto del año 2017, casa a 
casa con el propósito de obtener datos reales y actualizados de la población, 
vivienda y aspectos socioeconómicos de la población para la realización del 
estudio. 
 
Con esta información se generaron datos básicos para desarrollar los cálculos y 
proyecciones necesarias para el proyecto. 
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La información recopilada en el campo mediante la encuesta socioeconómica 
fue procesada y los resultados obtenidos están representados por medio de 
gráficos y se pueden apreciar a continuación. 
 
3.2. Aforo y calidad del agua 
Se realizó un aforo durante el cual se probaron tres (3) caudales diferentes. 
Cada caudal se mantuvo constante durante cuatro (4) horas, de manera que la 
prueba duró doce (12) horas. La relación de cada caudal con respecto al anterior 
fue de 1.5 a 2.0. 
 
La prueba a caudal constante duró 12 horas. Al terminar ésta, se hizo medidas 
de recuperación durante un tiempo mínimo de cuatro (4) horas. 
 
3.3. Criterios técnicos de diseño 
Se tomaron de las normas técnicas de INAA. 
 
3.4. Diseño del sistema de agua potable y saneamiento 
3.4.1. Levantamiento topográfico 
Se realizó el levantamiento topográfico mediante el método taquimétrico: con 
estación total Leica TS15, con su respectivo prisma, bastón, brújula y una cinta 
métrica para medir altura de instrumento en cada punto de cambio (altimetría, 
planimetría); para la ubicación espacial en el terreno, se utilizó el sistema global 
de posicionamiento satelital (GPS), aparato electrónico, digital-portátil, marca: 
Garmin, modelo: (Etrex LEGEND H 62s) , designando el sistema de 
coordenadas y de navegación: UTM/UPS, Datum WGS84, con un margen de 
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Se marcó el punto donde está ubicado el pozo, luego se introdujo los datos de 
coordenadas manuales del primer punto a la estación total y se inició el 
levantamiento topográfico, se trazó la línea de conducción desde el pozo hacia 
donde estará ubicado el tanque de almacenamiento buscando la parte más recta 
entre los dos puntos. Se continuó el levantamiento topográfico de la red de 
distribución, ubicando toda la infraestructura existente (casas, postes de luz, 
cercas, ramales de caminos, puentes, alcantarillas), dejando BM en los puentes 
y pozo; para su replanteo en la ejecución del proyecto. 
 
3.4.2. Estudio hidrogeológico 
Se analizó el estudio hidrogeológico suministrado por la alcaldía municipal de 
Jalapa, como entidad coejecutora institucional del proyecto agua, saneamiento y 
conservación del medio ambiente, para conocer las características hidrológicas y 
geológicas del sitio en estudio y así tomar en cuenta las sugerencias o 
recomendaciones dadas por el consultor. 
 
3.4.3. Diseño hidráulico del sistema4 
Se realizó un análisis hidráulico del sistema tomando en cuenta el estudio 
topográfico y la demanda de la población. A partir de estas características se 
diseñó las obras hidráulicas del sistema de abastecimiento de agua potable. El 
cálculo hidráulico se realizó siguiendo las Normas Técnicas obligatorias 
Nicaragüense de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el medio rural 
(NTON 09001-99) 
 
3.4.4. Cálculo de población 
Para el cálculo de las poblaciones futuras se usó el método geométrico, 
proyectado a 20 años y utilizando una tasa de crecimiento mínimo según normas 
de INAA del 2.5%, ya que el crecimiento proyectado según el INIDE del año 
(2015 al año 2020) es de 1.1% en el municipio de Jalapa. 
                                            
4 Normas Técnicas obligatorias Nicaragüense de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
en el medio rural (NTON 09001-99) 
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El crecimiento poblacional está expresado por la fórmula siguiente: 
- Pn = Po (1+r)n 
- Dónde: 
- Pn = Población del año “n” 
- Po = Población al inicio del período de diseño 
- r = Tasa de crecimiento en el periodo de diseño expresado en notación 
decimal. 
- n = Número de años que comprende el período de diseño. 
 
3.4.5. Dotación de agua 
Se consideró una población servida directamente del 100% en todo el período 
de diseño por conexiones domiciliares de patio, para lo cual el INAA establece 
un rango de caudal de 50 a 60 l/p-d. 
 
Consumo destinado para las necesidades de la vivienda ya sea preparación de 
alimentos, bebida, lavado de ropa, baño etc.15 
 
3.4.6. Variaciones de consumo 
Las variaciones de consumo se expresaron como factores de la demanda 
promedio diario, y sirvieron de base para el dimensionamiento de la capacidad 
de: obras de captación, línea de conducción, red de distribución y 
almacenamiento etc. 
Estos valores son los siguientes: 
Consumo máximo día (CMD)= 1.5 CPD (consumo promedio diario) 






                                            
15
 Normas Rurales. (NTON 09 003-99)-INAA; Pág. 9, 10 
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El análisis y cálculo hidráulico comprende: 
- Determinación de la demanda  
- Seleccionar la dotación de agua  
- Proyección de la demanda para 20 años 
- Dimensionamiento de línea de absorción 
- Dimensionamiento de línea del depósito de captación al tanque de 
almacenamiento 
- Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 
- Diseño de la red de distribución 
 
3.4.7. Estaciones de bombeo 
En las estaciones de bombeo para pozos perforados deben considerarse los 
elementos que la forman lo que consiste en; caseta de protección de conexiones 
eléctricas, o mecánicas, conexión de bomba o sarta, fundación y equipo de 
bombeo (bomba y motor) y el tipo de energía. 
 
3.4.7.1 Fundaciones de equipos de bombeo 
La fundación del equipo de bombeo se diseña de acuerdo a las dimensiones y 
característica del equipo, generalmente es de concreto reforzado con una 
resistencia a la comprensión de 210 kg/cm2 a los 28 días. 
 
3.4.7.2 Equipo de bombeo y motor 
3.4.7.2.1 Bombas verticales 
Los equipos de bombeo que generalmente se emplean para pozos perforados 
son los de turbina de eje vertical y sumergible  
 
El caudal de explotación de bombeo estará en función de un período de bombeo 
mínimo de 12 horas y un máximo de 16 horas.  
 
3.4.7.2.2 Energía 
Para motores de 3 a 5 HP, emplear 1/60/110 energía monofásica. 
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3.4.7.2.3 Diseño de bomba 
Para el cálculo de las pérdidas en la succión y descarga de la bomba se aplicó la 
formula exponencial de Hazen – Williams, ampliamente utilizada, donde se 
despeja la gradiente hidráulica.  





∗ Le ∗ D−4.87. Dónde: 
H= Pérdida de carga en metros 
L= Longitud en metros 
Q= Gasto en m
3
/s 
D= Diámetro en metros 
C= Coeficiente de Hazen-Williams, cuyo valor depende del tipo de tubería 
utilizada. 
 
El cálculo de la carga total dinámica se realizó con las pérdidas en la tubería, la 
diferencia de nivel entre el tanque y el pozo, la altura de rebose del tanque y la 
profundidad del pozo. 
  
CTD = Z +  hf + hr + hp 
Z: Diferencia de Nivel. 
hf: Pérdidas de carga. 
hr: Altura de rebose de tanque. 
hp: Profundidad del nivel de ubicación de la bomba en el pozo. 
 
La potencia de la bomba se calculó con la ecuación. 
NB =
ɣ ∗ CTD ∗ Q
0.736 ∗ 1000 ∗ ԐB
∗ FM 
Ɣ: peso específico N/m3. 
CTD: carga total dinámica pies. 
Q: caudal de diseño m3/s. 
ԐB: eficiencia de la bomba %. 
FM: factor de mayoración. 
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3.4.8 Golpe de ariete 
Considerando un cierre brusco de energía la presión máxima que se da en el 
punto más bajo de la línea el que se ubica al nivel de la estación de bombeo, el 
golpe de ariete se calculó aplicando la fórmula 23 de Lorenzo de Allieví: 
 
𝐻 =







V: velocidad m/s 
Ea: módulo de elasticidad del agua en kg/cm2 
Em: módulo de elasticidad del material en kg/cm2 
D: diámetro de la tubería en pulgadas 
e: espesor de la pared de la tubería 
 
3.4.9 Línea de conducción por bombeo 
En el diseño de la línea de conducción por bombeo, se hará uso de una fuente 
externa de energía y debe tener la capacidad suficiente para conducir el caudal 
del consumo máximo día (CMD) de los próximos 20 años.15 
Así mismo, deberán hacerse las consideraciones necesarias para prevenir las 
condiciones de golpe de ariete. 
 
3.4.10 Almacenamiento 
La capacidad del tanque de almacenamiento se estimará un 15% del consumo 
promedio diario, (volumen compensador) y un 20% del consumo promedio 
diario, (volumen de reserva) de tal manera que la capacidad del tanque de 
almacenamiento se estimará igual al 35% del CPD. Estará ubicado lo más 
cercano posible de la comunidad, el área deberá estar cercada y se localizará a 
una altura que permita regular la presión de servicio 
                                            
15
 Normas Rurales. (NTON 09 003-99)-INAA; Pág. 20, 25, 31 
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3.4.11 Tanque sobre el suelo de mampostería 
En el diseño de los tanques sobre el suelo de mampostería de piedra bolón debe 
considerarse lo siguiente. 
 
a) La entrada y salida de agua es por medio de tuberías separadas, estas se 
ubicarán en los lados opuestos con la finalidad de permitir la circulación del 
agua. 
 
b) Debe considerarse un paso directo y el tanque conectado tipo puente (by- 
pass), de tal manera que permita mantener el servicio mientras se efectúe el 
lavado o reparación del tanque. 
 
c) La tubería de rebose descargará libremente sobre una plancha de concreto 
para evitar la erosión del suelo. 
 
d) Se instalarán válvulas de compuerta en todas las tuberías, limpieza, entrada y 
salida con excepción de la de rebose, y se recomienda que las válvulas y 
accesorios sean tipo brida.15 
 
e) Se debe de considerar los demás accesorios como; escaleras, respiraderos, 
indicador de niveles y acceso con su tapadera.  
f) Se recomienda que los tanques tengan una altura máxima de 3 metros, con un 
borde libre de 0.50 metros y deberán estar cubiertos con una losa de concreto. 
 
3.4.12 Tratamiento y desinfección 
3.4.12.1 Calidad del agua 
La fuente de agua a utilizarse en el proyecto, se le deberá efectuar por lo menos 
un análisis físico, químico, de metales pesados cuando se amerite y 
bacteriológico antes de su aceptación como tal. 
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 Normas rurales. (NTON 09 003-99)-INAA; Pág. 36, 37  
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b) Los parámetros mínimos de control para el sector rural serán: coliforme total, 
coliforme fecal, olor, sabor, color, turbiedad, temperatura, concentraciones de 
iones de hidrógeno y conductividad. 
 
c) El análisis de las fuentes de agua tales como manantiales, pozos perforados, 
pozos excavados a mano deberán cumplir con las normas de calidad del agua 
vigente aprobada por el INAA y MINSA. 
 
3.4.12.2 Aplicación de cloro 
El hipoclorito de sodio se aplicará diluyendo previamente la solución 
concentrada de fábrica hasta una concentración máxima de 1% al 3%. Para su 
dosificación se usará un clorador de fabricación nacional (CTI – 8). 
 
3.4.12.3 Tiempo de contacto 
Se recomienda que el tiempo de contacto entre el cloro y el agua sea de 30 
minutos antes de que llegue al primer consumidor; en situaciones adversas se 
puede aceptar un mínimo de 10 minutos.16 
 
La concentración de cloro residual que debe permanecer en los puntos más 
alejados de la red de distribución deberá ser 0.2-0.5 mg/l después del período de 








                                            
16
 Normas técnicas para el diseño de abastecimiento y potabilización del agua (NTON 09 03-99)-
INAA. Pág. 96, 98,99. 
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Tabla Nº 3. Volúmenes necesarios de soluciones al 1% para dosificar 
1.P.P.M (Una parte por millón de cloro a diferentes volúmenes de agua.)17 
Volumen de agua por tratar  en Litros Volumen de la solución al 1% 








10000 1.0 Litros 
15000 1.5 
20000 2.0 
Fuente: Manual de operación y mantenimiento rural (NTON 09 003-99) – INNA. Pag.29 
 
3.4.13 Red de distribución 
Es sistema está constituido por el esquema fuente-tanque-red. La red de 
distribución se diseñará para el consumo de máximo hora al final del período de 
diseño para determinar los diámetros de las tuberías y presiones mínimas de 
operación en el sistema de distribución. 
 
3.4.13.1 Diámetro mínimo 
El diámetro mínimo de la tubería de la red de distribución será de 2 pulgadas (50 
mm) siempre y cuando se demuestre que su capacidad sea satisfactoria para 
atender la demanda máxima, aceptándose en ramales abiertos en extremos de 
la red, para servir a pocos usuarios de reducida capacidad económica; y en 
zonas donde razonablemente no se vaya a producir un aumento de densidad de 
                                            
17
 Manual de operación y mantenimiento rural (NTON 09 003-99) – INNA. Pag.29 
  Página 34 
población, podrá usarse el diámetro mínimo de una pulgada y media 1½” (37.5 
mm) en longitudes no superiores a los 100.00 m.16 
 
c) El diámetro de las conexiones y de los grifos será de ½” (12 mm). 
 
3.4.13.2 Análisis y cálculo hidráulico de la red 
Para el análisis hidráulico de la red se utilizó el software EPANET 2.0 español, 
utilizando la fórmula de Hazen Williams que dispone el programa, se efectuó el 
análisis para CMH (consumo máxima hora) y cero horas de la red de 
distribución, CMD (consumo máximo día) en la línea de conducción, 
determinando las velocidades, presiones a las que estarán sometidas las 
tuberías y el diámetro óptimo, para determinar la alternativa más viable 
técnicamente. 
 
3.4.13.3 Presiones máximas y mínimas. 
Para brindar presiones adecuadas en el funcionamiento del sistema de 
abastecimiento se recomienda que éstas se cumplan dentro de un rango 
permisible, en los valores siguientes: 
 
Presión mínima:  5.0 m. 
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 Normas técnicas para diseño de abastecimiento y potabilización del agua (NTON 09 03-99)-
INAA. Pág. 43 
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Tabla Nº 4. Coeficiente de rugosidad 
Material del conducto Coeficiente de rugosidad (C) 
Tubo de hierro galvanizado (Hº,Gº) 100 
Tubo de hierro fundido (Hº,Fº) 130 
Tubo de cloruro de polivinilo (PVC) 150 
Fuente: Normas Rurales. (NTON 09 003-99)-INAA; Pag. 15 
 
3.4.13.4 Velocidades permisibles en tuberías 
Las velocidades del flujo para evitar erosión interna o sedimentación en las 
tuberías estarán entre los valores permisibles siguientes: 
 
Velocidad mínima = 0.40 m/s 
Velocidad máxima= 2.00 m/s 
 
3.4.13.5 Cobertura de tuberías 
En cruces de carreteras y caminos con mayor afluencia de tráfico, se mantendrá 
una cobertura mínima de 1.20 m sobre la corona de la tubería y en caminos de 
poco tráfico una cobertura de 1 m sobre la corona del tubo.15 
 
3.4.13.6 Pérdidas de agua en el sistema 
Las pérdidas totales se fijan como un porcentaje del consumo promedio diario 
cuyo valor no deberá ser mayor del 20%, para un sistema nuevo. 
 
3.4.14 Diseño hidráulico del sistema 
Mediante los resultados obtenidos en el cálculo hidráulico, se procedió a diseñar 
cada uno de los componentes que conforman el sistema, así como tanque de 
almacenamiento, que corresponde al 35% del consumo promedio diario total, 
según normas técnicas rurales de INAA, línea de conducción y red de 
distribución diseñada para un periodo de 20 años. 
 
                                            
15
 Normas Rurales. (NTON 09 003-99)-INAA; Pag. 15 
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3.4.15 Elaboración de planos 
Se elaboraron los planos en Auto CAD según el levantamiento topográfico y los 
resultados que se obtuvieron de los análisis hidráulicos realizados en EPANET. 
 
3.4.16 Especificaciones técnicas de construcción 
Se elaboraron según los planos correspondientes a cada obra a ejecutarse en el 
proyecto y normas que rigen a los proyectos de agua potable y saneamiento. 
 
3.4.17 Elaboración del presupuesto 
Se elaboró por medio del cálculo de volúmenes de obra conveniente a cada 
etapa a desarrollarse a lo largo del proyecto y sus respectivos costos. Se cotizó 
los precios unitarios en diferentes sitios de distribución de materiales; entre ellos: 
sitios ferreteros y agroservicios además se utilizó la guía de costos maestros 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS DEL ESTUDIO 
4.1 Resultados socioeconómicos 
 
4.1.1 Población y sus características 
La localidad de Las Mercedes, cuenta con una población aproximada de 393 
habitantes, con una densidad de 3.25 hab/vivienda. La población se encuentra 
ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas. 
 
La principal actividad de los pobladores es la agricultura y ganadería, en menor 
escala el comercio. Según encuestas aplicadas a las familias, el ingreso 
promedio familiar es de C$ 1000/mes. 
 
4.1.1.1 Población 
La población de la comunidad de Las Mercedes es de 393 habitantes de los 
cuales 198 son mujeres (50.38%) y 195 son varones (49.62%).  
 
Gráfico Nº 1. Población 
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Tabla Nº 5. Población8 
Población 
Hombres 195 49.62% 
Mujeres 198 50.38% 
Total 393 100% 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad de Las Mercedes 
 
Tabla Nº 6. Rango de edades de la población 
Comunidad 
Rango de edades 
Población 
total 
De 1 a 5 
años 
De 6 a 
15 años 
De 16 a 
25 años 
De 26 a 
60 años 




47 96 98 126 26 393 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad de Las Mercedes 
 
En la comunidad de Las Mercedes la mayor población se ubica en el rango entre 
1 y 15 años de edad teniendo este rango un 36.39% de la población, seguida 
por un 32.06%  de la población entre 26 y 60 años, con un 24.94% la población 
entre 16 y 25 años de edad y con un 6.61% la población mayor a 60 años. 
 
4.1.1.2 Vivienda 
Las viviendas demandantes del proyecto de agua y saneamiento son un total de 
121, que albergan a igual número de familias, de las cuales el 100% pertenecen 
a la comunidad de Las Mercedes. 
 
Tabla Nº 7. Estado de la vivienda 
Estado de la vivienda 
Viviendas totales 121 100.00% 
Buen estado 44 36.36% 
Regular 73 60.33% 
Mal estado 4 3.31% 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad de Las Mercedes 
 
                                            
8
 Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad de Las Mercedes 
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Gráfico Nº 2. Estado de la vivienda 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1.3 Situación actual del suministro de agua8 
El 46% de la población de la comunidad de Las Mercedes se abastece de agua 
de un sistema (Miniacueducto por Gravedad), en mal estado y ya cumplió con la 
vida útil y sin ningún tipo de tratamiento; además la fuente de este sistema de 
agua no suministra el caudal necesario para la población actual de la 
comunidad. El restante de la población 54%, utilizan otras fuentes para obtener 









                                            
8













Viviendas totales Buen estado Regular Mal estado
Estado de la vivienda 
Viviendas totales Buen estado Regular Mal estado
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Pozo Perforado en malas 
Tabla Nº 8. Fuentes de agua utilizadas por la población de la comunidad 
Descripción de la obra coordenadas 
NEA 
(m) 
 X Y Z  
1. Pozo Excavado a Mano (1) 691270 1526874 657 10.5 
2. Pozo Excavado a Mano (2) 591748 1527430 655 14.2 
3. Pozo Excavado a Mano (3) 591627 1527544 647 11.05 
4. Pozo perforado (1) 591679 1526472 673 10.05 
5. Pozo perforado (2 en mal 
estado, sin uso) 
592120 1526795 676 18.8 
6. Pozo perforado (3) 592151 1527006 685 21.47 
7. Sistema de Agua por 
Gravedad 
592160 1526790 680  
 
Los pozos se encuentran en malas 
condiciones de funcionamiento y no 
han recibido mantenimiento ni 
tratamiento desde su construcción.  
El PP 2 no funciona por falta de 
mantenimiento. 
 
La comunidad da un aporte mensual 
de C$20.00 córdobas para la operación y mantenimiento del sistema de agua 
por gravedad existente. 
 
4.1.1.4 Calidad del agua de consumo actual 
El agua que consume la población de la comunidad Las Mercedes presenta mal 
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Tabla Nª 9. Calidad del agua 
Calidad del agua 
Buena Regular Mala Total 
22 66 33 121 
18,18% 54,55% 27,27% 100,00% 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad Las Mercedes 
 
Gráfico Nº 3. Calidad del agua 
 







CALIDAD DEL AGUA 
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Tabla Nº 10. Características físicas del agua 
Características físicas del agua 
Mal sabor Mal olor Mal Color Ninguna Total 
21 32 63 5 121 
17,36% 26,45% 52,07% 4,13% 100,00% 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad Las Mercedes 
 
Gráfico Nº 4. Características físicas del agua 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1.5 Disposición de excretas 
El 100% de la población de la comunidad Las Mercedes poseen letrina, pero la 
mayoría están en mal estado, 55.37, el 23.14% en estado regular y el 21.49% en 
buen estado. 
 
Tabla Nª 11. Estado de las letrinas 
Estado de Letrinas 
Buena 21.49% 26 
Regular 23.14% 28 
Mala 55.37% 67 









CARACTERÌSTICAS FISICAS DEL AGUA 
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Gráfico Nº 5. Situación de letrinas 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.1.1.6 Educación 
La Comunidad cuenta con el servicio de una escuela primaria que se encuentra 
en buenas condiciones de infraestructura, en ella se imparten clases a 85 niños 
de la comunidad, las clases son impartidas desde primer grado hasta sexto 
grado de primaria por dos maestros. 
 
4.1.1.7 Organización comunitaria 
La comunidad cuenta un comité de agua potable y saneamiento (CAPS) activo 
que se encarga de apoyar las gestiones relacionadas al componente, el CAPS 
presenta la siguiente estructura: 
 
 Presidente:  Melvin Matute Matute 
 Secretario:  Martha de Jesús Matute Fuentes 
 Tesorera: Jahira Elisabeth Espinales Pérez 
 Fiscal: María Ester Vegas Ramos 







ESTADO DE LETRINAS 
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La comunidad también cuenta con dos iglesias evangélicas y una católica que 
tienen infraestructura o templos para sus congregaciones religiosas. 
 
Tabla Nº 12. Enfermedades en la población Las Mercedes8 
Enfermedades Nº de casos Porcentaje 
Diarrea 38 9.67% 
Tos 25 6.36% 
Resfriados 17 4.33% 
Malaria 3 0.76% 
Dengue 14 3.56% 
Parasitosis 27 6.87% 
Infección Renal 15 3.82% 
Infecciones Dérmicas. 26 6.62% 
   Población total 393 Habitantes 
Fuente: Encuesta socioeconómica realizada en la comunidad Las Mercedes 
 
Gráfico Nº 6. Gráfico de las enfermedades en la población Las Mercedes 
Fuente: Elaboración propia 
 
De los 393 habitantes de la comunidad Las Mercedes el 41.98% padecen algún 
tipo de enfermedad y el 58.02% manifestaron que no padecen ningún tipo de 
enfermedad. 
                                            
8
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4.1.1.8 Información Socioeconómica 
La comunidad se encuentra en la categoría de pobreza alta y su principal 
actividad económica es la agricultura y la ganadería. En agricultura se da la 
siembra de granos básicos (maíz y frijoles) y la siembra de hortalizas como 
tomate, entre otros. 
 
4.1.1.9 Ingreso mensual por familia 
De acuerdo a resultados en análisis de censo y encuesta socioeconómica indica 
que el ingreso promedio mensual por familia es de C$ 1000.00 córdobas, 
además de esto el 100% de la población de la comunidad está de acuerdo en 
pagar el consumo mensual de la vivienda, siempre y cuando exista micro 
medición. 
 
4.1.1.10 Servicios básicos 
Por la comunidad pasa una línea principal que suple de energía a las 
comunidades del sector hacia Jícaro y se deriva hacia la comunidad Las 
Mercedes. Aunque muchos han comprado su derecho a UNION FENOSA para 
obtener un servicio (Les generan recibo de cobro), aun no cuentan con 
acometidas eléctricas. En la actualidad un gran número de los pobladores 
cercanos a las líneas, han improvisado sujetando cables rústicos desde las 
líneas principales hasta sus viviendas. 
 
El poste más accesible al proyecto se ubica a 30 mts en su punto más cercano y 
a 250 mts en su punto más lejano. La portería se encuentra en buen estado y no 
cuenta con banco de transformador. La banda principal de tendido se encuentra 
de norte a sur y la derivación hacia la comunidad de oeste a este. 
 
No existe cableado para telefonía dentro de la comunidad, pero existe una 
antena de CLARO a 3.6 Km de la comunidad que garantiza una buena cobertura 
de la telefonía móvil. Por tanto, la comunicación vía celular es muy buena. 
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4.1.1.11 Aforo y calidad de agua 
El tipo de fuente gestionada por la comunidad y seleccionada por el equipo 
técnico es un pozo perforado, el cual se encuentra en las coordenadas UTM: X: 
591621; Y: 1526695 a una altura de 644.71 msnm. 
 
TECNOBOMBAS realizó la prueba de bombeo en la que recomiendan explotar 
el pozo con un caudal de 30 gpm. 
 
4.1.1.12 Resultados de calidad de agua 
Nº Parámetros Unidades 
Normas Pozo Perforado 
CAPRE Las Mercedes 
Resultados analíticos Físico - Químicos 
2 PH a 25,0 ºC Unidad 6.5 - 8.5 7.10 
3 Conductividad a 21.8 ºC µs/cm  - 509.00 
5 Color verdadero UCV 15 ˂1 
6 Calcio mg/L 100 65.12 
7 Magnesio mg/L 50 9.88 
8 Sodio mg/L 200 27.00 
9 Potasio mg/L 10 1.00 
10 Cloruros mg/L 250 49.70 
11 Nitratos mg/L 50 5.36 
12 Sulfatos mg/L 250 10.96 
13 Carbonatos mg/L  -  ˂0.10 
14 Bicarbonatos mg/L  - 193.40 
15 Dureza total mg/L 400 203.12 
16 Alcalinidad total mg/L ˃30 193.40 
19 Nitritos mg/L ˂0.1 ˂ 0.009 
20 Hierro total mg/L 0.3 0.012 
21 Flúor mg/L 0.7 - 1.5 0.286 
24 Arsénico Total mg/L 10 ˂0.001 
Fuente: Laboratorios Ambientales (PIENSA) 
 
Clave: <rd = menor del rango de detección 
<ld = menor del límite de detección 
 
Los exámenes se realizaron en los laboratorios Ambientales (PIENSA)  
 
- El agua analizada del pozo perforado de la comunidad Las Mercedes. 
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4.2 Análisis de ambiental  
4.2.1 Evaluación de emplazamiento 
En proyectos horizontales, como el diseño del proyecto de agua potable en la 
comunidad de Las Mercedes, se evalúan las características generales del sitio 
en donde se propone la ubicación del proyecto a través del análisis del 
emplazamiento. 
 
Tabla Nº 13. Resultados del análisis de emplazamiento en el componente 
geología 
Componente geología 
| Sismicidad Deslizamiento Vulcanismo Sedimentos 
Calidad del 
suelo 
    
E  P F ExPxF PxF 
1      3 0 0 0 
2 X         2 1 4 2 
3   X X X X 1 4 12 4 
  
16 6 
Valor total: ExPxF / PxF= 16/6= 2.66 
Fuente: Evaluación ambiental comunidad Las Mercedes 
 
Este proyecto según el componente de geología descrito en la tabla Nº 13, 
alcanzó el valor de 2.66, lo que significa que el sitio es poco vulnerable, con bajo 
riesgo a desastre y bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones 
aisladas. 
 









    
E  P F ExPxF PxF 
1     3 0 0 0 
2   X   2 1 4 2 
3  X  X 1 2 6 2 
            10 4 
Valor total: ExPxF / PxF: 10/4= 2.5 
Fuente: Evaluación ambiental comunidad Las Mercedes 
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Como se logra apreciar en la tabla Nº 14, los resultados del análisis del 
emplazamiento en el componente de ecosistema, alcanzó el valor de 2.5, lo que 
significa que el sitio es poco vulnerable a pesar de limitaciones aisladas. Este 
proyecto es elegible para la alternativa de sitio. 
 
Tabla Nº 15. Resultados de la evaluación de emplazamiento en el 

















E  P F ExPxF PxF 
1    3 0 0 0 
2    2 0 0 0 
3 X X X 1 3 9 3 
Valor total: ExPxF / PxF: 9/3= 3   
Fuente: Evaluación ambiental comunidad Las Mercedes 
 
Desde la óptica del componente institucional social, el resultado de la tabla Nº 15 
es de 3, lo que indica que el sitio es poco vulnerable a los efectos sociales e 
institucionales con muy bajo nivel de riesgo debido a la decisión de la ubicación 
del proyecto en el sitio. Por lo que el resultado del análisis del emplazamiento en 
el componente institucional social es elegible. 
 
Tabla Nº 16. Histograma de evaluación de emplazamiento 
HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
VARIABLES 
PARA USO DEL 
FORMULADOR 
PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A. E P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 








    
REGIMEN DE VIENTO   x      
PRECIPITACION    x     
RUIDOS x        
CALIDAD DEL AIRE   x      
SISMICIDAD    x     
EROSION   x      
Componente institucional social 
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HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
VARIABLES 
PARA USO DEL 
FORMULADOR 
PARA USO DEL 
EVALUADOR 
N.A. E P E P E P N.A. E P E P E P 
0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1 
USOS DE SUELO    x     
FORMACION GEOLOGICA    x     
DESLIZAMIENTOS   x      
VULCANISMO x        
RANGOS DE PENDIENTES  x       
CALIDAD DEL SUELO    x     
SUELOS AGRICOLAS x        
HIDROLOGIA SUPERFICIAL    x     
HIDROGEOLOGIA    x     
MAR  Y LAGOS x        
AREAS PROTEGIDAS O ALTA 
SENSIBILIDAD 
x       
 
CALADO Y FONDO x        
ESPECIES NATIVAS    x     
SEDIMENTACION    x     
RADIO DE COBERTURA x        
ACCESIBILIDAD   x      
CONSIDERACIONES URBANISTICAS x       
 
ACCESO A LOS SERVICIOS    x     
DESECHOS SÓLIDOS   x      
LINEAS ALTA TENSION         
PELIGRO DE INCENDIOS  x       
INCOMPATIBILIDAD DE 
INFRAESTRUTURAS 
x       
 
FUENTES DE CONTAMINACION   x      
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SEGURIDAD   CIUDADANA   x      
PARTICIPACION CIUDADANA      x     
PLAN INVERSION
 MUNICIPAL Y 
SOSTENIBILID. 




2 9 13 SU 
MA 
   
ESCALA X PESO X FRECUENCIA 
(ExPxF) 
81 6 36 39     
PESO x FRECUENCIA (PxF) 37 6 18 13     
VALOR TOTAL (ExPxF / PxF) 2.2    
RANGOS 1 – 1.5 1.6 – 2.0 
2.1 – 
2.5 
> 2.5 1 – 1.5 1.6 – 2.0 2.1 – 2.5 > 2.5 
Doy fe en calidad de formulador del proyecto 
que la evaluación anteriormente descrita 
coincide con la situación actual del sitio 
 la evaluación   anteriormente   descrita   coincide con la situación actual del sitio 
Fuente: Evaluación ambiental comunidad Las Mercedes 
 
4.2.2 Análisis de la calidad ambiental del área de influencia del proyecto 
A continuación, se presenta de manera resumida el análisis de los principales 
problemas ambientales, donde se puede observar la casa de los problemas 
















  Página 51 
Tabla Nº 17. Análisis de los principales problemas ambientales 
Factor ambiental Causas Efectos Nivel de calidad 
Calidad del aire 
Quemas a cielo 
abierto 
Contaminación del 






Vertido directo de 






repercusión en la 




Quemas, uso del 
suelo en sitios 
inadecuados sin 
tomar en cuenta su 
capacidad de uso. 









Cubierta vegetal Deforestación 
Erosión, daño al 
hábitat de la fauna. 
3 
Calidad de vida 




Alteraciones de la 
salud de la 
población, brotes de 
dengue, malaria, 




Fuente: Evaluación ambiental comunidad Las Mercedes 
 
4.2.3 Posibles impactos esperados con el proyecto 
El impacto generado por un proyecto se mide según las alteraciones 
ambientales que puede crear las diferentes acciones de la obra, tomando en 
consideración las diferentes etapas o estudios por los que transitará el proyecto. 
 
En la siguiente tabla Nº 18, se reflejan de manera general, los niveles de 
impacto; cuyos niveles supuestos a alcanzar oscilan entre medios a bajos 
(escala 2 y 3, respectivamente). Sin embargo, en el periodo de funcionamiento 
de la obra el análisis no prevé ninguna amenaza, por lo que sus valores fueron 
en términos de valoración insignificantes (escala tres). 
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De los posibles impactos negativos que deben ser considerado al momento de 
ejecutar las medidas de mitigación son: en la generación de ruido producida por 
los equipos utilizados, los riesgos de accidentes y el riesgo de contaminación 
producida por los derivados del petróleo. 
 


































































































Afectación a la fauna 
acuática 
Fauna 3 
Riesgos de accidentes Población 3 
Producción de ruidos Ruido 3 
Riesgos de inundación Hidrología 2 
Riesgo a la infraestructura 































adecuado del proyecto 
impacta positivamente 
porque contribuye a elevar 
la calidad de vida de la 









El proyecto impacta la 
economía local al mejorar 
la accesibilidad 
Economía  
Fuente: Evaluación ambiental comunidad Las Mercedes 
Claves de Nivel de Impacto: 
Nivel 1: Alto; Nivel 2: Medio; Nivel 3: Bajo; Nivel cero: cuando el efecto es 
positivo 
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4.3  Construcción de un mini acueducto por bombeo eléctrico 
4.3.1 Estudios topográficos. 
Se realizó un levantamiento topográfico, en el cual se utilizó una estación total 
Leica TS02 con su respectivo bastan prisma, brújula y una cinta métrica para 
medir la altura de la estación, se levantó la línea de conducción (impulsión), el 
sitio propuesto para el tanque de almacenamiento, viviendas del proyecto y red 
de distribución. 
 
Según el levantamiento topográfico, se determinó que el proyecto atiende al 
100% de la población de la comunidad de Las Mercedes 121 viviendas 3 
Iglesias y una escuela. 
 
4.3.2 Componente de agua potable 
Para solventar la necesidad de abastecimiento de agua en la comunidad de Las 
Mercedes se ha analizado mini acueducto por bombeo eléctrico, ya que cerca de 
la comunidad no existen ojos de agua a una elevación adecuada para el 
abastecimiento de agua por gravedad, se bombeará de una fuente subterránea 
(pozo perforado) hacia el tanque de almacenamiento ubicado en la parte más 
alta del sitio en estudio que cuenta con una elevación de 718 msnm y luego será 
distribuida por gravedad a la población con el objetivo de aprovechar la energía 
gravitacional, por medio de la red de distribución y conexiones domiciliares a 
cada vivienda, para conducir el agua de esta fuente, a la población, el proyecto 
consistirá de los siguientes componentes. 
Componentes 
- Obra de captación 
- Línea de conducción 
- Tanque de almacenamiento 
- Clorador CTI - 8 
- Red de distribución 
- Conexiones domiciliares 
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La obra de tratamiento químico en este caso es necesaria porque debe de 
transformar la calidad bacteriológica del agua a valores mínimos admisibles. 
 
4.3.3 Fuente de abastecimiento 
La fuente de abastecimiento de agua ubicada en la comunidad de Las 
Mercedes, propiedad comunal, consiste en un pozo perforado que está situado a 
586.21 metros del sitio donde se construirá el tanque de almacenamiento. Dicho 
tanque estará ubicado a una altura aproximada de 718 msnm en el sitio más alto 
de la comunidad. 
 
Se ha considerado esta fuente fundamentalmente porque de acuerdo a los 
cálculos primarios, suministra agua en cantidad suficiente para abastecer la 
demanda de la población durante el período de diseño considerado (20 años). 
 
Para la caracterización de la fuente, se consideraron los siguientes criterios: 
caudal, elevación topográfica, calidad del agua y disponibilidad legal. La fuente 
de la comunidad Las Mercedes ofrece un caudal de explotación de 1.89 l/s 
según la prueba de bombeo. 
 
Tabla Nº 19. Fuente de abastecimiento 
Pozo Las Mercedes 
Pozo Coordenadas UTM Elevación (msnm) Caudal (l/s) 
Las 
Mercedes 
591618.46 1526697.62 644.71 1.89 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la proyección de consumos mostrada, la demanda de agua de la 
población futura a 20 años será de 0.80 l/s, caudal que corresponde a la 
demanda de máximo día. Se concluye que la fuente estudiada tiene capacidad 
para satisfacer la demanda actual y futura de la población de la comunidad de 
Las Mercedes, el caudal de la fuente es de 1.89 l/s mayor que los 0.80 l/s que 
demanda la población al final del período de diseño y permite una cobertura del 
100% de las viviendas mediante 125 conexiones domiciliares. 
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4.3.4 Proyección de población y consumo 
Por medio del método de progresión geométrica (Pn = Po (1+r)n) se estimó que 
dentro de 20 años existirán un total de 644 habitantes en condiciones normales 
de crecimiento. Se estableció una tasa de crecimiento poblacional anual del 
2.50% dado a que la tasa de crecimiento poblacional proyectada del año 2015 al 
año 2020, en el municipio de Jalapa departamento de Nueva Segovia es de 
1.1% según el INIDE.18 
 
De acuerdo a la proyección de consumos mostrada, la demanda de agua de la 
población futura a 20 años será de 0.80 l/s, caudal que corresponde a la 
demanda de máximo día. Se concluye que la fuente estudiada tiene capacidad 
para satisfacer la demanda actual y futura de la población de la comunidad de 
Las Mercedes, el caudal de la fuente es de 1.89 l/s mayor que los 0.80 l/s que 
demanda la población al final del período de diseño y permite una cobertura del 
100% de las viviendas, tres iglesias y una escuela mediante 125 conexiones 
domiciliares. 
 
Tabla Nº 20. Datos para la proyección de la población y consumo 
Datos para la proyección de la población y consumo 
1.- Tasa de crecimiento geométrico = 2.5 %  (r) 
2.- Dotación = 60 lppd 
3.- Población comunidad Las Mercedes = 393 habitantes. (Po) 
4.- Pérdidas técnicas = 20% 
5.- CPDT = CPD*1.20 
6.- CMD = CPD*1.5 
7.- CMH = CPD*2.5 
8.- Vol. almacenamiento = 35% CPD 
9.- Período de diseño = 20 años. (n) 
Fuente: Elaboración propia 
                                            
18
 Estimaciones y Proyecciones de población Nacional departamental y municipal INIDE 2007. 
Página 69. 
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0 2018 393 6,229.35 1,245.87 7,475.22 0.33 
1 2019 403 6,385.08 1,277.02 7,662.10 0.34 
2 2020 413 6,544.71 1,308.94 7,853.65 0.34 
3 2021 423 6,708.33 1,341.67 8,050.00 0.35 
4 2022 434 6,876.04 1,375.21 8,251.25 0.36 
5 2023 445 7,047.94 1,409.59 8,457.53 0.37 
6 2024 456 7,224.14 1,444.83 8,668.96 0.38 
7 2025 467 7,404.74 1,480.95 8,885.69 0.39 
8 2026 479 7,589.86 1,517.97 9,107.83 0.40 
9 2027 491 7,779.61 1,555.92 9,335.53 0.41 
10 2028 503 7,974.10 1,594.82 9,568.92 0.42 
11 2029 516 8,173.45 1,634.69 9,808.14 0.43 
12 2030 529 8,377.78 1,675.56 10,053.34 0.44 
13 2031 542 8,587.23 1,717.45 10,304.68 0.45 
14 2032 555 8,801.91 1,760.38 10,562.29 0.46 
15 2033 569 9,021.96 1,804.39 10,826.35 0.47 
16 2034 583 9,247.51 1,849.50 11,097.01 0.49 
17 2035 598 9,478.69 1,895.74 11,374.43 0.50 
18 2036 613 9,715.66 1,943.13 11,658.79 0.51 
19 2037 628 9,958.55 1,991.71 11,950.26 0.52 
20 2038 644 10,207.52 2,041.50 12,249.02 0.54 
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Tabla Nº 22. Consumo máximo día 
n AÑO 
Consumo Máximo Día (CMD) 
Gl/d GPM m3/d LPS 
0 2018 11,213 7.79 42.45 0.49 
1 2019 11,493 7.98 43.51 0.50 
2 2020 11,780 8.18 44.59 0.52 
3 2021 12,075 8.39 45.71 0.53 
4 2022 12,377 8.60 46.85 0.54 
5 2023 12,686 8.81 48.02 0.56 
6 2024 13,003 9.03 49.22 0.57 
7 2025 13,329 9.26 50.45 0.58 
8 2026 13,662 9.49 51.72 0.60 
9 2027 14,003 9.72 53.01 0.61 
10 2028 14,353 9.97 54.33 0.63 
11 2029 14,712 10.22 55.69 0.64 
12 2030 15,080 10.47 57.08 0.66 
13 2031 15,457 10.73 58.51 0.68 
14 2032 15,843 11.00 59.97 0.69 
15 2033 16,240 11.28 61.47 0.71 
16 2034 16,646 11.56 63.01 0.73 
17 2035 17,062 11.85 64.59 0.75 
18 2036 17,488 12.14 66.20 0.77 
19 2037 17,925 12.45 67.86 0.78 
20 2038 18,374 12.76 69.55 0.80 
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Tabla Nº 23. Consumo máxima hora y almacenamiento 
n AÑO 
Consumo Máxima Hora (CMH) Almacenamiento 
Gl/d GPM LPS Galones M3 
0 2018 18688 12.98 0.82 2,616.33 9.90 
1 2019 19155 13.30 0.84 2,681.74 10.15 
2 2020 19634 13.63 0.86 2,748.78 10.41 
3 2021 20125 13.98 0.88 2,817.50 10.67 
4 2022 20628 14.32 0.90 2,887.94 10.93 
5 2023 21144 14.68 0.93 2,960.13 11.21 
6 2024 21672 15.05 0.95 3,034.14 11.49 
7 2025 22214 15.43 0.97 3,109.99 11.77 
8 2026 22770 15.81 1.00 3,187.74 12.07 
9 2027 23339 16.21 1.02 3,267.43 12.37 
10 2028 23922 16.61 1.05 3,349.12 12.68 
11 2029 24520 17.03 1.07 3,432.85 12.99 
12 2030 25133 17.45 1.10 3,518.67 13.32 
13 2031 25762 17.89 1.13 3,606.64 13.65 
14 2032 26406 18.34 1.16 3,696.80 13.99 
15 2033 27066 18.80 1.19 3,789.22 14.34 
16 2034 27743 19.27 1.22 3,883.95 14.70 
17 2035 28436 19.75 1.25 3,981.05 15.07 
18 2036 29147 20.24 1.28 4,080.58 15.45 
19 2037 29876 20.75 1.31 4,182.59 15.83 
20 2038 30622.55 21.27 1.34 4,287.16 16.23 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.5 Obra de captación 
La obra de captación está ubicada en la comunidad de Las Mercedes, cuya 
elevación es de 644.71 msnm, estará conformado por un pozo perforado, con 
una profundidad de 120 pies, caseta de control de bloque de 4 m x 3 m, para un 
área de 12 m2, donde se instalarán los controles eléctricos, una sarta de bombeo 
de hierro galvanizado de 1.5”. 
 
El pozo deberá equiparse con una bomba sumergible con una potencia de 2.5 
HP, que conducirá el agua hasta el tanque de almacenamiento de 4287.16 
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galones a una distancia de 586.21 m y vencer una carga total dinámica de 
443.13 pies (C.T.D). 
 
Se observa que el caudal de Consumo Máximo Día en el 2038 es de 0.80 l/s 
este caudal es el que se utiliza para diseñar la línea de impulsión y el cálculo de 
la bomba. 
 
Para la selección de los diámetros de tubería, se calcula por medio del método 
de Bresse, detallado a continuación. 
 
Ф = 1.3 𝑥 𝑋1/4 𝑥 √𝑄 
 
Dónde: 
Ф = Diámetro de tubería de descarga (m). 
X = # de horas de bombeo por día / 24 horas. 
Q= Caudal (m3/s). 
 
Para calcular el diámetro de la tubería de descarga se tendrá que cumplir la 
siguiente condición, la velocidad de succión deberá ser menor a 2 m/s y mayor a 
0.6 m/s. 
 





 𝑥 √0.00080 
Ф𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 0.033 𝑚  1.30” 
Ф𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0.0375 𝑚  1 
1
2⁄ "  
𝑉𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  (
4 ∗ 𝑄
𝜋 ∗  Ф2
)  
𝑉𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  (
4 ∗ 0.00080
𝜋 ∗  0.03752
)  
𝑉𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  0.72 𝑚/𝑠  
Condición = 0.6 m/s ˂ Vdescarga ˂ 1.5 m/s; OK 
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Tabla Nº 24. Características de línea de impulsión 
Línea de impulsión Diámetro Velocidad Observaciones 
Tubería de descarga 1.5” 0.72 m/s 
Condición = 0.4 m/s ˂ (VSucción 
= 0.72 m/s) ˂ 2 m/s; OK 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.5.1 Diseño de bomba 
Para el cálculo de las pérdidas en la succión y descarga de la bomba se aplicó la 
formula exponencial de Hazen – Williams, ampliamente utilizada, donde se 
despeja la gradiente hidráulica. 
 





∗ Le ∗ D−4.87. Donde: 
hf= Pérdida de carga en metros 
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Tabla Nº 25. Datos para el diseño de bomba y longitudes equivalentes 
Datos para el diseño de la bomba 
Q= Caudal de diseño 0.00080 m3/s 
C= Coeficiente de Hazen Williams PVC = 150; Ho. Go. =100 
D= Diámetro 0.0375m 
ɣ= Peso específico del agua 9810 N/m3 
ԐB= Eficiencia de la bomba 75% 
FM= Factor de mayoración 1.15 
hp= 
Profundidad de ubicación de la bomba 
en el pozo 
50 m 
Z= Diferencia de nivel entre el tanque y el 
pozo 
73.29 m 
Lr= Altura de rebose del tanque 1.8 m 
Ld= Longitud de descarga 586.21 m 
Longitudes equivalentes accesorios 
Vc= Válvula de compuerta Diam. = 1 1/2” Leq= 0.3 m (1) 
Vr= Válvula de retención Diam. = 1 1/2” Leq= 4.8 m (1) 
Mm= Medidor maestro Diam. = 1 1/2” Leq= 10 m (1) 
Cr= Cruz Diam. = 1 1/2” Leq= 7.5 m (1) 
C= Codo de 90⁰ Diam = 1 1/2” Leq= 1.1 m (1) 
C= Codo de 45⁰ Diam = 1 1/2” Leq= 0.6 m (2) 
Ud= Unión dresser Diam = 1 1/2” Leq= 0.5 m (1) 
Pe= Pérdidas por entrada Diam = 1 1/2” Leq= 0.5 m 
Ps= Pérdidas por salida Diam = 1 1/2” Leq= 1 m 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cálculo de la carga total dinámica (CTD) se realizó con las pérdidas en la 
succión, la descarga, la diferencia de nivel entre la succión de la bomba y el 
tanque de almacenamiento. 
CTD = Z +hf + hr + hp → CTD = 73.29 + 10.03 + 1.8 + 50 m → CTD = 135.12 m 
CTD = 443.19 pies 
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La potencia de la bomba se calculó con la ecuación. 
 
NB =
ɣ ∗ CTD ∗ Q
0.736 ∗ 1000 ∗ ԐB
∗ FM 
 
NB =2.24 Hp → NB =2.5 Hp 
 
4.3.5.2 Golpe de ariete 
Considerando un cierre brusco de energía la presión máxima que se da en el 
punto más bajo de la línea, el que se ubica al nivel de la estación de bombeo, el 
golpe de ariete se calculó aplicando la fórmula 23 de Lorenzo de Allieví: 
 
Tabla Nº 26. Datos para el cálculo del golpe de ariete y resultados 
Datos para el cálculo del golpe de ariete y resultados 
V =  Velocidad m/s 0.72 m/s 
Ea = Módulo de elasticidad del agua  20670 kg/cm2 
Em = Módulo de elasticidad de la tubería 19672.59 kg/cm2 
D = Diámetro de la tubería 3.75 cm 
E = Espesor de la pared de la tubería 0.24 cm 
Resultados 
H = Sobrepresión de inercia por el golpe de ariete 25.02 m 
Pmax= Presión máxima 98.31 m 
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4.3.5.2.1 Cálculo de la presión máxima 
Pmax = Presión residual mínima + sobrepresión. Pmax < Ptubería 
1 lb/plg2 = 2.30719 pies  
El tubo SDR20- 17 soporta 160 lbs/plg2 
Ptubería = (160 lbs/ plg2 * 2.307 pies/lbs/plg2 * 0.3048 m/pies) = 112.51 m 
Pmax = (718m – 644.71 m) + 25.02 m = 98.31 m < 112.51 m OK 
 
4.3.6 Línea de conducción 
Para el análisis de la línea de conducción por bombeo se consideró un período 
de diseño de 20 años de acuerdo a las normas de INAA (NTON 09 003-99), y un 
caudal de 0.80 l/s que corresponde al CMD de acuerdo a la proyección de 
población y consumo. Tiene una longitud de 586.21 metros. 
 
En los planos de las líneas de conducción se muestra el diseño hidráulico de la 
línea de conducción del MABE propuesto el cual se realizó bajo la condición de 
consumo máximo día. 
 
Tabla Nº 27. Tubería de línea de conducción 
Tubo PVC SDR-26 Longitud. (m) Número de tubos 
1 1/2" 586.21 98 
Fuente: Elaboración propia 
 
                                            
19
 Abastecimiento de agua y remoción de aguas residuales tomo 1  Fair Geyer Okun pag 517 
20
 Manual técnico para tuberías plásticas AMANCO pág 73 
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4.3.6.1 Presiones en la línea de conducción 
Gráfico Nº 7. Presión en la línea de conducción 
 
Fuente: Análisis EPANET 
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4.3.7 Régimen de bombeo 
Las consideraciones que se utilizaron para modelar el comportamiento de la 
bomba es que esta trabajara un máximo de 16 horas al final del periodo de 
diseño, para tomar en cuenta este aspecto se creó un patrón donde se reflejara 
el comportamiento del régimen de bombeo quedando de la siguiente manera. 
 
4.3.8 Velocidades en la línea de conducción 
El agua en la línea de conducción tiene una velocidad de 0.72 m/s. 
 
4.3.9 Tanque de almacenamiento 
A partir de los perfiles altimétricos se seleccionó un sitio adecuado geológica y 
topográficamente, para garantizar que el sistema cubra con el servicio a toda la 
comunidad. 
 
Basado en los índices de consumo, las dimensiones internas del tanque de 
almacenamiento se han calculado de acuerdo al 35% del CPDT con una 
capacidad de 16.23 m3 equivalente a 4287.16 galones. 
El sitio donde se construirá dicho tanque presenta buenas condiciones de 
drenaje. 
 
El tanque tendrá las siguientes características:  
Tipo de sección  : cuadrado. 
Dimensiones internas : 3 m de largo x 3 m de ancho x 2.2 m de altura. 
Tipo de material  : Mampostería concreto ciclópeo. 
 
Para garantizar la buena operación y mantenimiento del tanque se consideraron 
todas las obras complementarias como: válvulas en las tuberías de entrada y 
salida, boca de acceso con tapa metálica, peldaños de acceso, respiradero, 
tubería de rebose y limpieza, cajas de válvula y válvula de flotador. 
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4.3.10 Tratamiento químico del agua (desinfección) 
Los exámenes se realizaron en los laboratorios Ambientales de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, (PIENSA) 
 
- El agua analizada del pozo perforado de la comunidad Las Mercedes, es apta 
para consumo humano, ya que todos los parámetros analizados están dentro del 
rango permisible por las normas del INAA. 
 
Para potabilizar el agua se requiere de un sistema de desinfección continuo 
mediante el uso de hipoclorito de sodio, a través clorador (CTI – 8), el cual es de 
fácil manejo, poco riesgo técnico-económico y de un reducido costo para la 
operación y el mantenimiento. 
 
El CTI 8 es de bajo costo, de mantenimiento mínimo y no usa electricidad. El 
aparato subministra una dosis de cloro constante, lo cual elimina parásitos y 
bacterias eliminando enfermedades como el cólera y la hepatitis. 
 
Las partes que integran un clorador CTI – 8, por medio de tabletas son las 
siguientes: 
 
Tabla Nº 28. Materiales para fabricar el clorador CTI - 8 
Articulo Cantidad 
Tee PVC de 4"x 4" 1 
Tubo PVC de 4" 21" 
Coples PVC de 4" 2 
Tapa PVC de 4" 1 
Tubo PVC de 3" 17" 
Tabla PVC de ¼" 1,3 pie cuadrado 
Pegamento PVC Lata pequeña 
Tornillos (para metal) de acero inoxidable, # 4 x ½" 11 




  Página 67 
Gráfico Nº 8. Esquema de un clorador CTI - 8 
 
Fuente: Manual de Operación y Mantenimiento. El Clorador CTI – 8 
 
Para calcular la cantidad necesaria, se utiliza la formula siguiente: con un flujo 
de 5 galones por minuto, y la demanda de cloro es 1mg/l litro. 
 
A continuación, se presenta la cantidad de tabletas de cloro de 140 gramos a 
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Tabla Nº 29. Consumo de cloro 













2017 7475 0.20 1.41 6.06 73.77 
2018 7662 0.21 1.45 6.22 75.62 
2019 7854 0.21 1.49 6.37 77.51 
2020 8050 0.22 1.52 6.53 79.44 
2021 8251 0.22 1.56 6.69 81.43 
2022 8458 0.23 1.60 6.86 83.47 
2023 8669 0.23 1.64 7.03 85.55 
2024 8886 0.24 1.68 7.21 87.69 
2025 9108 0.25 1.72 7.39 89.88 
2026 9336 0.25 1.77 7.57 92.13 
2027 9569 0.26 1.81 7.76 94.43 
2028 9808 0.27 1.86 7.96 96.79 
2029 10053 0.27 1.90 8.15 99.21 
2030 10305 0.28 1.95 8.36 101.70 
2031 10562 0.29 2.00 8.57 104.24 
2032 10826 0.29 2.05 8.78 106.84 
2033 11097 0.30 2.10 9.00 109.51 
2034 11374 0.31 2.15 9.23 112.25 
2035 11659 0.32 2.21 9.46 115.06 
2036 11950 0.32 2.26 9.69 117.94 
2037 12249 0.33 2.32 9.94 120.88 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.10.1 Red de distribución 
La Red de Distribución es circuito abierto que funcionará por gravedad y tiene 
una longitud de 5170.8 metros compuesta en su mayoría por tubería PVC SDR - 
26. Para determinar la capacidad hidráulica de la red de distribución bajo la 
condición de máxima hora al final del periodo de diseño, se realizó un preliminar, 
análisis hidráulico considerando el levantamiento topográfico y la proyección de 
demandas de consumos. 
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El consumo de máxima hora al año 2038 es de 1.34 l/s el cual se distribuyó en 
forma lineal en todos los nodos de la red de distribución, la presión está entre 5 
m y 60 m según el análisis hidráulico realizado en EPANET, se propone instalar 
válvulas de limpieza en las partes más bajas de la red de distribución como lo 
indican las normas rurales de INAA (NTON 09 003-99). 
 
Tabla Nº 30. Tubería de red de distribución 
Tubo PVC SDR-26 Longitud (m) Número de tubos 
2" 4915.4 820 
3” 255.4 43 
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4.3.10.1.1 Presiones en la red de distribución 
Gráfico Nº 9. Presiones en la red de distribución 
Fuente: Análisis EPANET 
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4.3.10.1.2 Velocidades en la red de distribución 
Según la simulación hidráulica realizada en EPANET se obtienen velocidades 
máximas y mínimas en los diámetros de la tubería, estas velocidades se 
encuentran dentro de los rangos de velocidades permisibles en tubería (mínima 
= 0.4 m/s y máxima = 2 m/s), las cuales se encuentra en las NTON 09001-99. 
 
En los casos de velocidades inferiores a la mínima recomendada se ubicarán 
válvulas de aire en las partes más altas de la red y en las partes más bajas de la 
red se ubicarán válvulas de limpieza con el objetivo de eliminar los sedimentos, 
para ver el análisis completo de velocidad véase tabla N° 31. 
 
Tabla Nº 31. Velocidades en la red de distribución 
Tuberías de la red de Distribución 
                         Longitud         Diámetro         Velocidad        
 ID Línea                m                mm               m/s              
Tubería T-2              20.85 50 0.33 
Tubería T-3              40.38 50 0.33 
Tubería T-4              52.35 50 0.33 
Tubería T-5              40.39 50 0.33 
Tubería T-6              24.11 50 0.33 
Tubería T-7              24.94 50 0.33 
Tubería T-8              16.98 50 0.33 
Tubería T-9              39.03 75 1.69 
Tubería T-10             36.18 75 1.69 
Tubería T-11             19.19 75 1.69 
Tubería T-12             24.24 75 1.69 
Tubería T-14             29.11 50 0.3 
Tubería T-15             34.13 50 0.3 
Tubería T-16             11.48 75 1.55 
Tubería T-17             58.41 75 1.55 
Tubería T-19             33.07 50 1.49 
Tubería T-20             85.98 50 1.49 
Tubería T-21             17.09 50 1.49 
Tubería T-22             23.32 50 1.49 
Tubería T-23             40.68 50 1.49 
Tubería T-24             38.85 50 1.27 
Tubería T-25             26.09 50 1.27 
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Velocidades en la red de distribución 
Tubería T-27             30.94 50 1.01 
Tubería T-28             99.69 50 0.19 
Tubería T-29             86.21 50 0.19 
Tubería T-30             34.92 50 0.19 
Tubería T-31             106.55 50 0.19 
Tubería T-32             113.50 50 0.19 
Tubería T-33             13.90 50 0.19 
Tubería T-34             163.55 50 0.19 
Tubería T-35             24.72 50 0.81 
Tubería T-36             45.29 50 0.81 
Tubería T-38             100.85 50 0.67 
Tubería T-39             121.99 50 0.67 
Tubería T-40             74.69 50 0.67 
Tubería T-41             70.64 50 0.67 
Tubería T-42             76.33 50 0.67 
Tubería T-43             46.01 50 0.67 
Tubería T-44             33.31 50 0.67 
Tubería T-45             22.08 50 0.67 
Tubería T-46             26.42 50 0.53 
Tubería T-47             49.59 50 0.53 
Tubería T-48             91.61 50 0.53 
Tubería T-49             5.62 50 0.26 
Tubería T-50             41.79 50 0.25 
Tubería T-51             84.44 50 0.06 
Tubería T-52             113.73 50 0.25 
Tubería T-53             69.22 50 0.19 
Tubería T-54             45.49 50 0.19 
Tubería T-55             88.74 50 0.22 
Tubería T-56             97.81 50 0.43 
Tubería T-57             43.94 50 0.43 
Tubería T-58             54.66 50 0.43 
Tubería T-59             91.23 50 0.43 
Tubería T-60             88.29 50 0.43 
Tubería T-61             184.67 50 1.1 
Tubería T-62             137.47 50 1.1 
Tubería T-63             72.41 50 1.1 
Tubería T-64             55.46 50 1.57 
Tubería T-65             45.10 50 1.57 
Tubería T-66             45.43 50 1.57 
Tubería T-67             46.72 50 1.57 
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Velocidades en la red de distribución 
Tubería T-68             56.54 50 1.57 
Tubería T-69             32.79 50 1.98 
Tubería T-71             50.31 50 0.21 
Tubería T-72             48.93 50 0.2 
Tubería T-73             53.87 50 0.38 
Tubería T-74             58.07 50 0.23 
Tubería T-75             44.70 50 0.23 
Tubería T-76             63.00 50 0.14 
Tubería T-77             54.40 50 0.14 
Tubería T-78             35.70 50 0.14 
Tubería T-79             50.81 50 0.14 
Tubería T-80             71.99 50 0 
Tubería T-81             88.12 50 0.62 
Tubería T-82             68.37 50 0.62 
Tubería T-83             66.49 50 0.62 
Tubería T-84             76.57 50 0.62 
Tubería T-85             31.42 50 0.62 
Tubería T-86             18.41 50 0.62 
Tubería T-87             26.57 50 0.2 
Tubería T-88             41.88 50 0.17 
Tubería T-89             28.82 50 0.21 
Tubería T-90             59.10 50 0.21 
Tubería T-91             29.72 50 0.21 
Tubería T-92             22.77 50 0.21 
Tubería T-93-LC          15.74 75 1.84 
Tubería T-94-LC          21.76 75 1.84 
Tubería T-95-LC          29.35 75 1.84 
Tubería T-112            5.73 50 1.49 
Tubería T-115            3.59 50 1.98 
Tubería T-116            2.60 50 0.33 
Tubería T-117            33.59 50 0.33 
Tubería T-118            2.37 50 1.49 
Tubería T-119            28.82 50 1.49 
Tubería T-120            13.16 50 1.98 
Tubería T-121            2.54 50 1.98 
Tubería T-122            2.96 50 0.3 
Tubería T-123            15.91 50 0.3 
Tubería T-124            53.33 50 0.09 
Tubería T-125            15.03 50 1.18 
Tubería T-126            57.39 50 1.07 
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Velocidades en la red de distribución 
Tubería T-127            41.71 50 0.1 
Tubería T-128            57.36 50 0.06 
Tubería T-129            12.86 50 0.81 
Tubería T-130            11.46 50 0.67 
Tubería T-131            52.32 50 0.14 
Bomba            - - 0 
Válvula VN-SECTOR3       - 50 0.33 
Válvula VN-SECTOR1       - 50 1.49 
Válvula VN-SECTOR2       - 50 1.98 
Válvula VN-SECTOR4       - 50 0.3 
Válvula PRV-2            - 50 1.49 
Válvula PRV-1            - 50 1.98 
Válvula 1                - 50 0.62 
Válvula 3                - 50 0.67 
Fuente: Análisis EPANET 
 
Tabla Nº 32. Análisis hidráulico en EPANET (Cero consumos) 
Presiones en la red de Distribución (Cero consumo) 
                         Cota             
Demanda 
Base     
Altura           Presión          
 ID Nudo                 m                LPS              m                m                
Conexión Nc-1            702.9154 0 716.62 13.67 
Conexión N-2             695.616 0 716.54 20.88 
Conexión N-3             694.6807 0 716.49 21.77 
Conexión N-4             699.2266 0 716.4 17.14 
Conexión N-5             688.9717 0 716.29 27.26 
Conexión N-6             673.6534 0 716.2 42.46 
Conexión N-7             677.7679 0 716.15 38.31 
Conexión N-8             680.1313 0 716.1 35.89 
Conexión Nc-2            682.6595 0 716.06 33.33 
Conexión N-10            698.3698 0 715.47 17.07 
Conexión N-11            695.7711 0 714.41 18.6 
Conexión N-12            693.1255 0 713.84 20.67 
Conexión Nc-3            687.9393 0 713.13 25.14 
Conexión N-14            684.0537 0 713.09 28.98 
Conexión N-15            682.1765 0 713.03 30.79 
Conexión Nc-4            680.472 0 712.96 32.42 
Conexión N-17            685.7925 0 712.84 27 
Conexión Nc-5            679.1334 0 711.38 32.18 
Conexión N-19            674.2292 0 687.21 12.96 
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Presiones en la red de Distribución (Cero consumo) 
Conexión N-20            669.9477 0 685.96 15.98 
Conexión N-21            669.8377 0 682.71 12.85 
Conexión N-22            671.6436 0 682.07 10.4 
Conexión N-23            673.2292 0 681.18 7.94 
Conexión Nc-6            673.3619 0 679.65 6.27 
Conexión N-25            672.3625 0 678.5 6.13 
Conexión Nc-8            671.3638 0 677.74 6.36 
Conexión Nc-12           669.0085 0 676.21 7.19 
Conexión Nc-14           668.7477 0 675.69 6.93 
Conexión N-29            664.2293 0 675.63 11.38 
Conexión N-30            659.0636 0 675.58 16.48 
Conexión N-31            658.2267 0 675.56 17.3 
Conexión N-32            660.4769 0 675.49 14.98 
Conexión Nc-15           666.8092 0 675.42 8.59 
Conexión N-34            672.8901 0 679.63 6.73 
Conexión Nc-7            667.5829 0 679.5 11.89 
Conexión N-36            666.8217 0 675.4 8.56 
Conexión N-37            664.4549 0 674.86 10.38 
Conexión N-38            664.1177 0 674.61 10.47 
Conexión N-39            660.2587 0 673.83 13.54 
Conexión N-40            655.1723 0 672.87 17.67 
Conexión N-41            652.2005 0 672.29 20.05 
Conexión N-42            649.7219 0 671.74 21.97 
Conexión N-43            645.8574 0 671.14 25.24 
Conexión N-44            642.6636 0 670.79 28.07 
Conexión N-45            642.1302 0 670.53 28.34 
Conexión Nc-18           642.7205 0 670.35 27.58 
Conexión N-47            642.989 0 670.18 27.14 
Conexión N-48            642.7343 0 669.85 27.07 
Conexión Nc-19           641.0483 0 669.25 28.15 
Conexión Nc-21           640.6671 0 669.24 28.52 
Conexión Nc-20           642.7258 0 669.18 26.4 
Conexión Nc-22           645.7978 0 670.35 24.5 
Conexión Nc-23           646 0 670.16 24.11 
Conexión N-54            645.9911 0 670.42 24.38 
Conexión Nc-24           646.837 0 670.47 23.58 
Conexión Nc-25           650.6052 0 670.35 19.7 
Conexión N-57            640.6069 0 670.88 30.22 
Conexión N-58            644.3033 0 671.07 26.71 
Conexión N-59            647.7997 0 671.31 23.46 
  Página 77 
Presiones en la red de Distribución (Cero consumo) 
Conexión N-60            649.9135 0 671.7 21.74 
Conexión Nc-26           655.5737 0 672.07 16.47 
Conexión N-62            660.7382 0 676.25 15.49 
Conexión N-63            661.1148 0 679.37 18.22 
Conexión Nc-31           658.7869 0 681.01 22.18 
Conexión N-65            660.0489 0 683.23 23.14 
Conexión N-66            661.3025 0 685.04 23.69 
Conexión N-67            664.2197 0 686.86 22.6 
Conexión N-68            668.7543 0 688.73 19.94 
Conexión Nc-32           674.924 0 691 16.04 
Conexión N-70            678.7151 0 693.09 14.34 
Conexión Nc-33           674.5759 0 690.94 16.33 
Conexión Nc-34           676.0391 0 690.95 14.88 
Conexión Nc-35           658.7864 0 680.82 21.99 
Conexión N-74            662.3761 0 680.74 18.33 
Conexión Nc-36           659.2039 0 680.67 21.43 
Conexión N-76            661.3481 0 680.79 19.4 
Conexión N-77            669.1894 0 680.76 11.55 
Conexión N-78            671.0143 0 680.74 9.7 
Conexión Nc-37           673.076 0 680.71 7.62 
Conexión N-80            653.8051 0 672.07 18.23 
Conexión N-81            650.6569 0 671.31 20.62 
Conexión N-82            648.1861 0 670.72 22.49 
Conexión N-83            640.3922 0 670.15 29.7 
Conexión N-84            643.8889 0 669.49 25.55 
Conexión N-85            648.2009 0 669.22 20.98 
Conexión Nc-27           650.03 0 669.06 18.99 
Conexión Nc-28           650.6799 0 669.03 18.31 
Conexión Nc-29           655.6176 0 669.02 13.38 
Conexión N-89            649.605 0 669.03 19.38 
Conexión N-90            644.7659 0 668.96 24.14 
Conexión N-91            649.813 0 668.92 19.07 
Conexión Nc-30           651.1694 0 668.89 17.69 
Conexión N-93            718.5 0 718.36 6.14 
Conexión N-94            715.8002 0 717.62 1.82 
Conexión N-96            664.6498 0 722.93 58.16 
Conexión N-97            681.2294 0 721 39.69 
Conexión N-98            705.7031 0 719.73 14 
Conexión N-99            657.8254 0 732.14 74.16 
Conexión N-100           659.0651 0 728.89 69.68 
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Conexión N-101           659.9664 0 726.7 66.6 
Conexión N-102           662.2242 0 724.62 62.27 
Conexión N-103           717.3 0 719 5.7 
Conexión N-104           642.72 0 670.35 27.58 
Conexión Nc-9            673.35 0 677.72 5.36 
Conexión Nc-10           670.8919 0 677.37 6.46 
Conexión Nc-11           672.19 0 677.35 5.15 
Conexión Nc-13           673.14 0 676.2 6.06 
Conexión Nc-16           664.2766 0 674.7 10.41 
Conexión Nc-17           665.72 0 674.67 8.93 
Conexión 264-A           702.3911 0 716.61 14.19 
Conexión 264-B           702.3911 0 716.61 14.19 
Conexión 267-A           678.0577 0 688.3 10.23 
Conexión 267-B           678.0577 0 688.3 10.23 
Conexión 270-A           679.0005 0 693.92 14.89 
Conexión 270-B           679.0005 0 693.92 14.89 
Conexión 273-A           687.3299 0 713.12 25.74 
Conexión 273-B           687.3299 0 713.12 25.74 
Conexión 257-A           678.3729 0 711.16 32.73 
Conexión 257-B           678.3729 0 688.39 10 
Conexión 260-A           679.0555 0 711.15 32.03 
Conexión 260-B           679.0555 0 694.09 15 
Conexión 239-B           645.67 0 734.56 88.71 
Embalse Pozo             644.71 - 644.71 0 
Depósito T-1             718 - 718.9 0.9 
Fuente: Análisis EPANET 
 
Tabla Nº 33. Análisis hidráulico en EPANET (Consumo Máxima Hora) 
Presiones en la red de Distribución (Consumo Máxima Hora) 
                         Cota             
Demanda 
Base     
Altura           Presión          
 ID Nudo                 m                LPS              m                m                
Conexión Nc-1            702.9154 0.017324 716.21 13.27 
Conexión N-2             695.616 0 716.11 20.46 
Conexión N-3             694.6807 0 716.06 21.33 
Conexión N-4             699.2266 0 715.95 16.69 
Conexión N-5             688.9717 0 715.81 26.79 
Conexión N-6             673.6534 0 715.71 41.97 
Conexión N-7             677.7679 0 715.64 37.8 
Conexión N-8             680.1313 0 715.58 35.38 
Conexión Nc-2            682.6595 0.066391 715.53 32.81 
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Presiones en la red de Distribución (Consumo Máxima Hora) 
Conexión N-10            698.3698 0 714.86 16.46 
Conexión N-11            695.7711 0 713.62 17.81 
Conexión N-12            693.1255 0 712.95 19.79 
Conexión Nc-3            687.9393 0.030745 712.12 24.13 
Conexión N-14            684.0537 0 712.08 27.97 
Conexión N-15            682.1765 0 712.01 29.78 
Conexión Nc-4            680.472 0.021278 711.94 31.4 
Conexión N-17            685.7925 0 711.78 25.94 
Conexión Nc-5            679.1334 0.018112 710.07 30.87 
Conexión N-19            674.2292 0 687.02 12.76 
Conexión N-20            669.9477 0 685.56 15.58 
Conexión N-21            669.8377 0 681.76 11.9 
Conexión N-22            671.6436 0 681.01 9.35 
Conexión N-23            673.2292 0 679.98 6.74 
Conexión Nc-6            673.3619 0.061433 678.19 5.81 
Conexión N-25            672.3625 0 676.91 5.54 
Conexión Nc-8            671.3638 0.016829 676.05 5.68 
Conexión Nc-12           669.0085 0.014872 674.25 5.23 
Conexión Nc-14           668.7477 0.008018 673.59 5.84 
Conexión N-29            664.2293 0 673.5 9.25 
Conexión N-30            659.0636 0 673.42 14.33 
Conexión N-31            658.2267 0 673.39 15.13 
Conexión N-32            660.4769 0 673.29 12.78 
Conexión Nc-15           666.8092 0.11425 673.18 6.36 
Conexión N-34            672.8901 0 678.17 5.27 
Conexión Nc-7            667.5829 0.045985 678.02 10.41 
Conexión N-36            666.8217 0 673.24 6.4 
Conexión N-37            664.4549 0 672.59 8.12 
Conexión N-38            664.1177 0 672.29 8.16 
Conexión N-39            660.2587 0 671.3 11.01 
Conexión N-40            655.1723 0 670.09 14.89 
Conexión N-41            652.2005 0 669.35 17.12 
Conexión N-42            649.7219 0 668.66 18.9 
Conexión N-43            645.8574 0 667.9 22 
Conexión N-44            642.6636 0 667.45 24.73 
Conexión N-45            642.1302 0 667.12 24.94 
Conexión Nc-18           642.7205 0.14444 666.9 24.13 
Conexión N-47            642.989 0 666.73 23.69 
Conexión N-48            642.7343 0 666.41 23.63 
Conexión Nc-19           641.0483 0.043438 665.82 24.73 
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Presiones en la red de Distribución (Consumo Máxima Hora) 
Conexión Nc-21           640.6671 0.001456 665.81 25.1 
Conexión Nc-20           642.7258 0.010832 665.76 22.99 
Conexión Nc-22           645.7978 0.021882 666.89 21.05 
Conexión Nc-23           646 0.029473 666.71 20.67 
Conexión N-54            645.9911 0 666.96 20.93 
Conexión Nc-24           646.837 0.029727 667 20.13 
Conexión Nc-25           650.6052 0.022997 666.89 16.26 
Conexión N-57            640.6069 0 667.43 26.77 
Conexión N-58            644.3033 0 667.62 23.27 
Conexión N-59            647.7997 0 667.85 20.01 
Conexión N-60            649.9135 0 668.25 18.3 
Conexión Nc-26           655.5737 0.097421 668.63 13.03 
Conexión N-62            660.7382 0 673.23 12.47 
Conexión N-63            661.1148 0 676.66 15.51 
Conexión Nc-31           658.7869 0.166841 678.47 19.64 
Conexión N-65            660.0489 0 681.14 21.05 
Conexión N-66            661.3025 0 683.31 21.96 
Conexión N-67            664.2197 0 685.5 21.24 
Conexión N-68            668.7543 0 687.75 18.96 
Conexión Nc-32           674.924 0.013496 690.47 15.52 
Conexión N-70            678.7151 0 692.92 14.17 
Conexión Nc-33           674.5759 0.013038 690.42 15.81 
Conexión Nc-34           676.0391 0.01268 690.42 14.35 
Conexión Nc-35           658.7864 0.01396 678.27 19.45 
Conexión N-74            662.3761 0 678.19 15.78 
Conexión Nc-36           659.2039 0.026632 678.13 18.89 
Conexión N-76            661.3481 0 678.24 16.86 
Conexión N-77            669.1894 0 678.21 9 
Conexión N-78            671.0143 0 678.19 7.16 
Conexión Nc-37           673.076 0.052842 678.16 5.07 
Conexión N-80            653.8051 0 668.63 14.79 
Conexión N-81            650.6569 0 667.86 17.17 
Conexión N-82            648.1861 0 667.26 19.04 
Conexión N-83            640.3922 0 666.68 26.24 
Conexión N-84            643.8889 0 666.01 22.08 
Conexión N-85            648.2009 0 665.74 17.5 
Conexión Nc-27           650.03 0.091059 665.58 15.52 
Conexión Nc-28           650.6799 0.006886 665.55 14.84 
Conexión Nc-29           655.6176 0.010853 665.55 9.91 
Conexión N-89            649.605 0 665.55 15.91 
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Presiones en la red de Distribución (Consumo Máxima Hora) 
Conexión N-90            644.7659 0 665.48 20.67 
Conexión N-91            649.813 0 665.44 15.6 
Conexión Nc-30           651.1694 0.036387 665.41 14.22 
Conexión N-93            718.5 0 718.27 5.23 
Conexión N-94            715.8002 0 717.39 6.59 
Conexión N-96            664.6498 0 722.93 58.16 
Conexión N-97            681.2294 0 721 39.69 
Conexión N-98            705.7031 0 719.73 14 
Conexión N-99            657.8254 0 732.14 74.16 
Conexión N-100           659.0651 0 728.89 69.68 
Conexión N-101           659.9664 0 726.7 66.6 
Conexión N-102           662.2242 0 724.62 62.27 
Conexión N-103           717.3 0 719 5.7 
Conexión N-104           642.72 0 666.9 24.13 
Conexión Nc-9            673.35 0.01382 676.04 5.68 
Conexión Nc-10           670.8919 0.003895 675.62 5.72 
Conexión Nc-11           672.19 0.010809 675.61 5.42 
Conexión Nc-13           673.14 0.014865 674.24 5.1 
Conexión Nc-16           664.2766 0.021475 672.4 8.11 
Conexión Nc-17           665.72 0.013559 672.38 6.64 
Conexión 264-A           702.3911 0 716.2 13.78 
Conexión 264-B           702.3911 0 716.2 13.78 
Conexión 267-A           678.0577 0 688.29 10.21 
Conexión 267-B           678.0577 0 688.29 10.21 
Conexión 270-A           679.0005 0 693.9 14.87 
Conexión 270-B           679.0005 0 693.9 14.87 
Conexión 273-A           687.3299 0 712.11 24.73 
Conexión 273-B           687.3299 0 712.11 24.73 
Conexión 257-A           678.3729 0 709.81 31.38 
Conexión 257-B           678.3729 0 688.39 10 
Conexión 260-A           679.0555 0 709.8 30.68 
Conexión 260-B           679.0555 0 694.09 15 
Conexión 239-B           645.67 0 734.56 88.71 
Embalse Pozo             644.71 - 644.71 0 
Depósito T-1             718 - 718.9 0.9 
Fuente: Análisis EPANET 
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4.3.10.2 Nivel de servicio 
La distribución del agua a las viviendas será por medio de conexiones 
domiciliares de patio, en cada una de las 121 viviendas, tres iglesias, y una 
escuela con sus respectivos micro-medidores, para alcanzar una cobertura del 
100% de la población. 
 
Para definir el nivel de servicio por conexiones domiciliares de patio, se ha 
tomado en cuenta el índice de Consumo de Máxima Hora es de 1.34 l/s y el 
caudal producido por la fuente seleccionada que es de 1.89 l/s, la configuración 
de la comunidad, criterios técnicos y normas de diseño. 
 
4.4 Costo total del proyecto 
El costo del proyecto a precio social es de (C$ 9,470,607.38), (ver anexo Nº 4) 
incluyendo los componentes de agua potable, saneamiento, educación, 
protección de fuentes, capacitación y visibilidad del proyecto. 
 
4.5 Costos de administración, operación y mantenimiento11 
Los costos de administración incluyen compra de papelería, salario de operador 
de equipo, salario de cobrador, salario de fontanero, viáticos, fotocopias, y 
telefonía. Los costos de operación incluyen pago de energía eléctrica, compra 
de cloro, análisis de agua. Los costos de mantenimiento incluyen desinfección, 
limpieza del tanque, reparación en la red de distribución, reparación en el tanque 
de almacenamiento, mantenimiento de sarta y válvulas, mantenimiento de 
equipo de bombeo, reposición de equipo de bombeo cada 5 años, reposición de 






                                            
11
 Metodología para calcular Tarifas en acueductos rurales menores de 500 conexiones (INAA) 
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Tabla Nº 34. Costos de administración, operación y mantenimiento  














2018 76,156 41,187.61 36,300.00 153,644.05 17.85 105.82
2019 76,156 41,540.04 36,300.00 153,996.48 17.46 103.47
2020 76,156 41,901.29 36,300.00 154,357.73 17.07 101.18
2021 76,156 42,271.57 36,300.00 154,728.01 16.69 98.95
2022 76,156 42,651.10 36,300.00 155,107.54 16.33 96.78
2023 76,156 43,040.13 36,300.00 155,496.57 15.97 94.65
2024 76,156 43,438.87 36,300.00 155,895.31 15.62 92.58
2025 76,156 43,847.59 36,300.00 156,304.03 15.28 90.56
2026 76,156 44,266.53 36,300.00 156,722.97 14.94 88.59
2027 76,156 44,695.93 36,300.00 157,152.37 14.62 86.66
2028 76,156 45,136.08 36,300.00 157,592.52 14.30 84.79
2029 76,156 45,587.22 36,300.00 158,043.66 13.99 82.96
2030 76,156 46,049.65 36,300.00 158,506.09 13.69 81.17
2031 76,156 46,523.64 36,300.00 158,980.08 13.40 79.43
2032 76,156 47,009.47 36,300.00 159,465.91 13.11 77.73
2033 76,156 47,507.46 36,300.00 159,963.90 12.83 76.07
2034 76,156 48,017.89 36,300.00 160,474.33 12.56 74.45
2035 76,156 48,541.08 36,300.00 160,997.52 12.29 72.87
2036 76,156 49,077.35 36,300.00 161,533.79 12.03 71.33
2037 76,156 49,627.03 36,300.00 162,083.47 11.78 69.83
2038 76,156 50,190.45 36,300.00 162,646.89 11.53 68.36
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Conclusiones 
 Los resultados del estudio socioeconómico reflejan que la población tiene 
la capacidad de pago por el servicio de agua potable y que el 98.45% de los 
habitantes de la comunidad les gustaría tener el servicio de agua potable. 
 
 La topografía del sitio del proyecto es ondulada con fuertes pendientes. 
 
 La fuente de agua a explotar es un pozo perforado en la comunidad de 
Las Mercedes ubicado en las coordenadas UTM: 591618.46; 1526697.62; con 
una elevación de 644.71 msnm, con un caudal de 1.89 l/s. El agua de este pozo 
es apta para consumo humano y abastece al 100% de la población de la 
comunidad. 
 
 Al realizar la evaluación de emplazamiento para valorar las características 
del lugar donde se construirá el sistema de captación y el tanque de 
almacenamiento, el histograma resultante nos indicó que es poco peligroso y 
hay una “baja peligrosidad ambiental” ya que obtuvimos un valor de 2.2 en la 
Escala proporcionada por SISGA-FISE para realizar evaluaciones de 
emplazamiento. 
 
 En la red de distribución se analizó utilizando el software EPANET, 
resultando que en la distribución se usaran tuberías de 2” y 3”. En algunos 
tramos de la red se encontraron velocidades inferiores a las permisibles, en este 
caso se propone utilizar válvulas de aire y vacío en las partes más altas y en las 
partes más bajas de la red utilizar válvulas de limpieza, con respecto a la presión 
se construirán dos pilas rompe presión para bajar las presiones. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con 
los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de 
sostenibilidad.  
 
 Realizar prueba de bombeo de 24 horas para conocer su rendimiento, el 
cual no deberá ser menor de la demanda de máximo día para el año 2038. 
 
 Extraer muestras de agua para realizar pruebas bacteriológicas y físico 
químicas para determinar la calidad, la cual deberá estar de acuerdo a las 
normas de calidad del agua editadas por CAPRE. 
 
 Eliminar los focos de contaminación en un radio mínimo de 30 metros. 
 
 Obtener los documentos de legalidad de los terrenos seleccionados para 
la construcción del tanque de almacenamiento y captación de la fuente 
subterránea; así como servidumbre de pase y para las pilas rompe carga. 
 
 Impulsar campañas de reforestación en el área de captación (micro 
cuenca) a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable de la población 
durante el período de diseño. 
 
 Realizar labores de limpieza y desinfección en el tanque de 
almacenamiento cada seis meses. 
 
 El Consejo de CAPS conformado, debe siempre asegurar el local 
adecuado para la realización de los talleres de capacitación. 
 
 Gestionar apoyo institucional con la finalidad de fortalecer el 
funcionamiento de los CAPS para garantizar una capacitación continua de sus 
miembros en la parte administrativa, operación y mantenimiento del sistema.  
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 Asegurar los insumos necesarios para el mantenimiento preventivo y 
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0 2018 7475 24 8760 6000 70156.44 76156.44
1 2019 7662 24 8760 6000 70156.44 76156.44
2 2020 7854 24 8760 6000 70156.44 76156.44
3 2021 8050 24 8760 6000 70156.44 76156.44
4 2022 8251 24 8760 6000 70156.44 76156.44
5 2023 8458 24 8760 6000 70156.44 76156.44
6 2024 8669 24 8760 6000 70156.44 76156.44
7 2025 8886 24 8760 6000 70156.44 76156.44
8 2026 9108 24 8760 6000 70156.44 76156.44
9 2027 9336 24 8760 6000 70156.44 76156.44
10 2028 9569 24 8760 6000 70156.44 76156.44
11 2029 9808 24 8760 6000 70156.44 76156.44
12 2030 10053 24 8760 6000 70156.44 76156.44
13 2031 10305 24 8760 6000 70156.44 76156.44
14 2032 10562 24 8760 6000 70156.44 76156.44
15 2033 10826 24 8760 6000 70156.44 76156.44
16 2034 11097 24 8760 6000 70156.44 76156.44
17 2035 11374 24 8760 6000 70156.44 76156.44
18 2036 11659 24 8760 6000 70156.44 76156.44
19 2037 11950 24 8760 6000 70156.44 76156.44










Costos de Administración Anual
No
Columna # 2. Año de inicio y Finalización del Proyecto
Columna # 3. Galones por Día del año 0 al Año 20
Columna # 7. Salario de Operador C$ 5846.37 Mensual
Columna # 4. Horas de Operación por Día del Año 0 al Año 20
Columna # 5. Horas de Operación por Año
Columna # 6. Papelería y útiles de oficina C$ 6000 Anual
Columna # 8.Costo Total de Administración por Año
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23090.19 10335.1 73.8 3688.6 4000.0 41187.6
23090.19 10593.4 75.6 3780.8 4000.0 41540.0
23090.19 10858.3 77.5 3875.3 4000.0 41901.3
23090.19 11129.7 79.4 3972.2 4000.0 42271.6
23090.19 11408.0 81.4 4071.5 4000.0 42651.1
23090.19 11693.2 83.5 4173.3 4000.0 43040.1
23090.19 11985.5 85.6 4277.6 4000.0 43438.9
23090.19 12285.1 87.7 4384.6 4000.0 43847.6
23090.19 12592.3 89.9 4494.2 4000.0 44266.5
23090.19 12907.1 92.1 4606.5 4000.0 44695.9
23090.2 13229.8 94.4 4721.7 4000.0 45136.1
23090.19 13560.5 96.8 4839.7 4000.0 45587.2
23090.19 13899.5 99.2 4960.7 4000.0 46049.7
23090.19 14247.0 101.7 5084.8 4000.0 46523.6
23090.19 14603.2 104.2 5211.9 4000.0 47009.5
23090.19 14968.2 106.8 5342.2 4000.0 47507.5
23090.19 15342.5 109.5 5475.7 4000.0 48017.9
23090.19 15726.0 112.3 5612.6 4000.0 48541.1
23090.19 16119.2 115.1 5752.9 4000.0 49077.4
23090.19 16522.1 117.9 5896.8 4000.0 49627.0
23090.2 16935.2 120.9 6044.2 4000.0 50190.5
Costo de Operación Anual
Columna # 13. Análisis de agua C$ 2000 semestral
Columna # 9. Costo de energía eléctrica, 0,746 * Hp * C$ 2,12 * tiempo de bombeo
Columna # 11. Hipoclorito de sodio en (grs/día * 365 días)/1000 grs/Kgs
Columna # 14. Costo total de operación por año
Columna # 10. Volumen de agua m3 por año
Columna # 12. Costo de hipoclorito de calcio C$ 50 cada tableta
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1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
1200 3600 3000 28500 36300
Costo de mantenimiento Anual
Columna # 16, Reparación de la Red de Distribución C$ 3600 anual
Columna # 15. Desinfección y Limpieza del Tanque C$ 1200 anual
Columna # 19.  Costo Total de Administración, Operación y Mantenimiento Anual
Columna # 20.  Costo Total de Administración, Operación y Mantenimiento Mensual
Columna # 17. Reparación del Tanque de almacenamiento C$ 3000 anual
Columna # 18. Mantenimiento de sarta y  válvulas, C$ 5000, Mantenimiento de equipo de bombeo C$ 10000, Reposición 
de equipo de bombeo C$ 5000 Reposición de Equipo de Cloración, C$ 2500 y Reemplazo de Medidores10 cada año C$ 
6000, total anual C$ 28500 Anual
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Agua y Saneamiento en comunidad Las Mercedes
Nueva Segovia
Municipio:Jalapa Factor Venta: 1.23                     
Fecha: 25/10/2017 30.7Factor Transporte: 1.24                     
ETAPA SUB ETAPA CODIGO DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y SUBETAPA U/M CANTIDADESCOSTO/UNITARIOCOSTO/TOTAL
310 PRELIMINARES 481,309.46        
31001 LIMPIEZA INICIAL 235,841.46        
92224 LIMPIEZA MANUAL INICIAL M2 10,740.00         21.96                    235,841.46           
31002 TRAZO Y NIVELACION 219,830.84        
96768 93599
REPLANTEO DEL TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS DE 
AGUA POTABLE(INCL. ESTACAS DE MADERA+MANO DE 
OBRA+EQUIPO DETOPOGRAFIA) 
M 5,757.01           38.18                    219,830.84           
31005 ROTULO 25,637.16           
04277
ROTULO TIPO FISE DE 1.22 m x 2.44 m (ESTRUCTURA 
METALICA & ZINC LISO) CON BASESDE CONCRETO REF.
C/U 1.00                  25,637.16             25,637.16             
320 LINEA DE CONDUCCION 125,241.54        
32001 EXCAVACION PARA TUBERIA 31,359.88           
95882 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL (CON MOI) M3 351.61              89.19                    31,359.88             
32011 RELLENO Y COMPACTACION 28138.62154
95881 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL (CON MOI) M3 351.61              80.03                    28,138.62             
32006 PRUEBAS HIDROSTATICAS 1382.731285
93282
PRUEBA HIDROSTATICA (CON BOMBA MANUAL) EN 
TUBERIA Diám.=HASTA 4", L= HASTA300 m PARA PROY. A. P.
C/U 2.00                  691.37                  1,382.73               
32017 TUBERIA DE 1 1/2" DE DIAMETRO 64,360.30           
96166
TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (NO INCL. EXCAVACION) 
(JUNTA CEMENTADA)
M 586.01              109.83                  64,360.30             
330 LINEA DE DISTRIBUCION 1,787,538.61     
33001 EXCAVACION PARA TUBERIA 276,708.30        
95882 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL (CON MOI) M3 3,102.48           89.19                    276,708.30           
32011 RELLENO Y COMPACTACION 248,285.06        
95881 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL (CON MOI) M3 3,102.48           80.03                    248,285.06           
33007 PRUEBAS HIDROSTATICAS 12,444.58           
93282
PRUEBA HIDROSTATICA (CON BOMBA MANUAL) EN 
TUBERIA Diám.=HASTA 4", L= HASTA300 m PARA PROY. A. P.




Componente: Construcción de un miniacueducto por gravedad







33015 TUBERIA DE 2" DE DIAMETRO 822,464.17        
96165 TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (NO INCL. EXCAVACION) M 4,915.40           151.26                  743,504.63           
96164
TUBERIA DE PVC Diám.=3" (SDR-26) (NO INCL. EXCAVACION) 
(JUNTA CEMENTADA)
M 255.40              309.16                  78,959.54             
33025 VALVULAS Y ACCESORIOS 251,416.97        
92170
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA ACCESORIOS MENORES A 
6"
C/U 30.00                174.79                  5,243.63               
02269
VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diám.=2" 
(INCL.1.00m TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Y 4 BLOQUES 
DE REACCION) PARA LIMPIEZA
C/U 12 8,408.92               100,907.03           
03942
VALVULA DE PASE DE GAVETA DE BRONCE Diám.=1½" CON 
1mTUBO HIERRO 1½(INC. EXCAVACION Y BLOQUE DE 
REACCION) PARA LIMPIEZA
C/U 4.00                  2,007.21               8,028.83               
96448
VALVULA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 3/4" (ROSCA 
MACHO)
C/U 4.00                  3,010.35               12,041.42             
04162
CAJA PARA PROTECCION DE VALVULA HECHA DE TUBO PVC 
Diám. = 6", (SDR - 41)(NO INCL. EXC)
C/U 22.00                1,083.58               23,838.70             
94008
VALVULA REGULADORA DE PRESION DE HIERRO FUNDIDO 
Diám.=2"
C/U 2 44,702.69             89,405.38             
03950
CAJA DE CONCRETO DE 2500 PSI REF. + LÁMINA DE ACERO 
Espesor = 3/16" DE Ancho = 0.880 m, Largo = 1.20 m (INCL. EXC) 
(NO INCL. ACABADO)
C/U 2 5,975.99               11,951.98             
32027 CRUCES BAJO LECHOS DE CAUCES 176,219.52        
04043
CRUCE (BAJO LECHO) DE CAUCE CON TUBERIA DE HIERRO 
GALVANIZADO Diám.=2" CONCONCRETO 3000 PSI
ML 26.00                3,480.65               90,496.97             
4066
CRUCE (BAJO LECHO) DE CAUCE CON TUBERIA DE HIERRO 
GALVANIZADO Diám.=1½" CON CONCRETO 3000 PSI
ML 26.00                3,297.02               85,722.55             
335 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 639,563.39        
33501
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO
141,393.95        
93398
EXPLOTACION O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE 
PRESTAMO
M3 25.85                148.18                  3,830.47               
93278
RELLENO Y COMPACTACION (CON VIBROCOMPACTADORA 
MANUAL)
M3 25.85                431.70                  11,159.47             
94334
ACARREO (CON CARRETA DE BUEYES) DE MAT.SELECTO A 1 
KM (NO INCL. DERECHO DEEXPLOTACION)
M3 25.85                218.94                  5,659.72               
92227 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 293.00              115.94                  33,971.71             
94270
ACARREO MANUAL DE TIERRA SUELTA CON CARRETILLA A 
Dist.=De 20 a 80 m
M3 218.00              92.23                    20,105.81             
96174
MEZCLA MANUAL DE SUELO-CEMENTO PROPORCION 1:6 (C:S) 
(1 DE CEMENTO Y 6 DE SUELO)
M3 25.85                2,578.99               66,666.77             
33502 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERIA 475,540.55        
92022  NIVELETA DOBLE DE PINO DE 1.50m x 1.50m C/U 4.00                  178.83                  715.32                  
92021 NIVELETA SENCILLA DE MADERA PINO L=1.10m  C/U 4.00                  155.99                  623.98                  








CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL. 
FUNDIDA)
M3 8.48                  5,501.51               46,662.70             
04721
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BOLON (CONS. COMPRA DE P. 
BOLON) CON MORTERO PROPORCION 1:3 (NO INCL. EXCAV)
M3 24.07                4,709.32               113,337.56           
92282 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 11.78                442.47                  5,213.06               
92371 FORMALETA DE MADERA PINO PARA MUROS M2 61.53                304.53                  18,738.40             
95518
FORMALETA DE MADERA PINO PARA LOSA AEREA @ 
Alt.=2.40m (INCL. BARULES DE PINO DE 4" x 4")
 M2 5.12                  699.14                  3,579.58               
92388 FORMALETA DE MADERA PINO PARA FUNDACIONES M2 7.92                  449.53                  3,560.29               
92345 FORMALETA DE MADERA PINO PARA VIGAS M2 3.44                  560.31                  1,927.48               
93353
HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. <= AL 
No. 4 
LBS 982.73              36.52                    35,885.47             
93383
HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 40) Diám. > AL 
No. 4 
LBS 656.51              42.29                    27,766.54             
93352  HIERRO (EN VARILLAS) LISO DE CONSTRUCCION  LBS 80.77                41.66                    3,364.87               
04917
PELDAÑO DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADO GRADO 
40,Diám.=3/4", Ancho de peldaño=0.20m, Desarrollo=0.80m
C/U 15.00                168.81                  2,532.18               
92160 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO M2 62.73                43.70                    2,741.47               
92137 REPELLO Y FINO CORRIENTE  M2 62.73                325.76                  20,436.05             
96221
IMPERMEABILIZANTE (MORTERO CEMENTICIO CON BASE 
AGUA) PARA REC. TIPO SIKA-101 O SIMILAR
M2 22.08                369.04                  8,148.40               
93411
PINTURA EPOXICA BLANCA SOBRE PAREDES DE TANQUES 
DE AGUA POTABLE
 M2 22.08                619.66                  13,681.99             
92147
PINTURA DE ACEITE (COLOR DE LINEA) CALIDAD STANDARD 
(INCL. 2 MANOS) 
M2 40.65                187.76                  7,633.10               
93873  RESPIRADERO DE TUBO DE Ho. Go. Diám. = 3"  C/U 1.00                  1,556.46               1,556.46               
94980
CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"X45° EXTREMOS 
ROSCABLES 
C/U 2.00                  399.90                  799.80                  
93847 CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3" X 90° C/U 2.00                  381.55                  763.09                  
94979
CODO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2"X90° EXTREMOS 
ROSCABLES
C/U 1.00                  381.55                  381.55                  
92853
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" (NO INCL. 
EXCAVACION) 
ML 9.55                  873.99                  8,346.58               
02418
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=3" (NO INCL. 
EXCAVACION) (INCL. BLOQUE DE REACCION)
ML 4.60                  1,535.93               7,065.29               
94567 UNION DRESSER DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" C/U 2.00                  1,737.91               3,475.83               
92848
VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" 
CON BRIDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 2" (2 C/U)
C/U 2.00                  10,750.67             21,501.34             
96061 VALVULA (o LLAVE) DE PASE DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3" C/U 1.00                  10,517.69             10,517.69             
03106 ANDEN DE CONCRETO DE 2500 PSI SIN REF.,Espesor=0.075m M2 22.00                508.03                  11,176.76             
05017 
TAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI, REF. #3@0.14m EN A/D, 
Espesor=0.075m CON REPELLO CORRIENTE
M2 1.21                  1,467.59               1,775.78               
03547
CAJA DE CONCRETO DE 3000 PSI REF. +PARED DE LADRILLO 
CUARTERON DE Ancho=1.00m,Largo=1.00m(NO INCL.EXC)(INCL. 
REPELLO y FINO
C/U 3.00                  12,084.33             36,252.99             
92003
CONCRETO DE 2,500 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL. 
FUNDIDA)
M3 3.30                  5,020.21               16,566.70             
94602
VALVULA DE BOYA (FLOTADOR) DE CONTROL DE NIVEL DE 
HIERRO FUNDIDO Diám.=3"
C/U 1.00                  38,812.24             38,812.24             





33508 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES 22,628.88           
92066
CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7 HILADAS 
C/POSTE DE MADERA RUSTICA ACADA 2.50 m
ML 80.00                267.30                  21,383.91             
93056
PUERTA DE MARCO DE MADERA BLANCA Y FORRO DE 
ALAMBRE DE PUAS CAL. # 13½ (NO INCLUYE HERRAJES)
C/U 1.00                  1,244.97               1,244.97               
340 FUENTE Y OBRAS DE TOMA 2,381,909.87     
34001 OBRAS DE CAPTACION 1,333,379.69     
97122
TUBERIA CIEGA (o SIN RANURA) DE PVC Diám.=8" (SDR-21) 
(ASTM F480) ADEME EN POZO CON MAQUINA ROTATIVA 
CON MARTILLO MARTILLO(Hidráulica con capaci máx perf.=320m
PIE 120 5,147.90               617,748.16           
97123
TUBERIA RANURADA DE PVC Diám.=8" (SDR-21) SLOT 60 
(Abertura)=1.5 mm (ASTM F480)ADEME EN POZO CON 
MAQUINA ROTATIVA CON MARTILLO(Hidráulic cap.perf=320m
PIE 80 597.22                  47,777.35             
95029
PERFORACION DE POZO CON MAQUINA ROTATIVA Diám. = 8" 
A 12" EN T. EXTREMADUREZA
PIE 200 2,172.98               434,595.54           
92009
CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL 
FUNDIDA)
M3 1 5,501.51               5,501.51               
92282 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 1 442.47                  442.47                  
93618
GRAVILLA DE RIO (CANTO RODADO DE 10 a 15 mm) (CONS. 
COMPRA)
M3 2.4 1,274.22               3,058.12               
02347
SELLOS SANITARIOS CON GRAVILLA DE RIO Y RELLENO DE 
MATERIAL SELECTO (INCL. ACARREO DE MAT@ 3 KMS)
PIE 20 261.73                  5,234.58               
04996
BLOQUE DE CONCRETO DE 2500 PSI SIN REF. Ancho 
1=1.00m,Ancho 2=1.00m,Alto=1.00m(NO INCL. FORMALETA)(NO 
INCL. EXC.)
C/U 1 5,713.69               5,713.69               
95915
PLATO (PLATINA) CUADRADA DE ACERO DE 16" CON 
ORIFICIO Diám.=4", Esp.=1" CON CUELLO P/SOPORTE DE 
EQUIPO
C/U 1 9,939.15               9,939.15               
40046
PRUEBA DE BOMBEO ESCALONADA(INCL. ALQUILER BOMBA 
SUMERGIBLE,SONDA MANUAL y BOMBA DE SUCCION)
HRS 24 8,257.61               198,182.75           
93273
DESINFECCION (CON HIPOCLORITO DE SODIO) Y LIMPIEZA DE 
POZO A CIELO ABIERTO (INCL. BOMBA DE SUCCION)
GLB 1 5,186.37               5,186.37               
34002 ESTACION DE BOMBEO 715348.90
95404
BOMBA C/MOTOR SUMERGIBLE DE 2.5 HP, Q=16 GPM, 
CTD=345', 1/60/230 v
C/U 1 152383.5496 152383.55
92848
 VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO Diám.=2" 
CON BRIDAS DE HIERRO FUNDIDO DE 2" (2 C/U) 
C/U 2 127049.5437 254099.09
95849
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=2" PARA 
COLUMNA DE DESCARGA
ML 48 1063.5073 51048.35
96448
VALVULA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO Diám.=3/4" (ROSCA 
MACHO)
C/U 1 3010.3544 3010.35
97180
VALVULA DE CHECK DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" (PRESIÓN 
DE TRABAJO 16 BAR), EXTREMOS BRIDADOD
C/U 1 16424.0542 16424.05
97179
VALVULA DE ALIVIO RAPIDO Diam = 2", 73Q  (PILOTO 5-25 
BAR), EXTREMOS BRIDADOS  (NO INCLUYE EXCAVACIÓN)
C/U 1 132746.7496 132746.75






MANOMETRO HIDRÁULICO TUBO BOURDON ( carcasa de acero 
in0xidable) presión de trabajo = De 0 a 500 PSI, con dial circular Diam 
= 2", lectura en doble escala
C/U 1 2461.5825 2461.58
97781
MEDIDOR MAESTRO DE HIERRFO FUNDIDO Dian = 2" PARA 
AGUA POTABLE (INCL. BRIDAS) (CLASE METROLÓGICA B), Q 
NOMINAL = 15 m3/h
C/U 1 33191.2103 33191.21
97163 CRUZ HIERRO FUNDIDO DE 2" X 2" C/U 1 10413.8788 10413.88
97164 CODO DE HIERRO FUNDIDO DE 2" X 45° C/U 2 3913.2159 7826.43
97165 ABRAZADERA HIERRO FUNDIDO DE 2" X 1 1/2" C/U 2 2857.8774 5715.75
97174
FLANGE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" DE 4 HOYOS (NO 
INCLUYE PERNOS DE FIJACION)
C/U 12 1778.5488 21342.59
97175
KID PARA FLANGE DE Diam = 2" (INCL. EMPAQUE NBR-
CAUCHO, PERNOS Diam = 5/8", L = 2 1/2" + TUERCAS) (N0 
INCLUYE FLANGE)
C/U 12 718.2569 8619.08
97169 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.10 m (INCL. HILOS) C/U 4 604.1131 2416.45
97173 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.13 m (INCL. HILOS) C/U 1 710.2246 710.22
97170 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.15 m (INCL. HILOS) C/U 1 765.3075 765.31
97171 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.20 m (INCL. HILOS) C/U 1 926.5018 926.50
97172 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.25 m (INCL. HILOS) C/U 1 1134.6553 1134.66
97168 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.30 m (INCL. HILOS) C/U 3 1154.9723 3464.92
97166 NIPLE DE HIERRO FUNDIDO Diam = 2" L = 0.60 m (INCL. HILOS) C/U 3 2216.0568 6648.17
34020 ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA C/U 34794.47
40020
ANALISIS FÍSICO QUÍMICO (20 PARÁMETROS: Color, Olor, 
Sabor, Turbieda+CIANUROS Y  GASES DISUELTOS: NITROG. Y 




ANÁLISIS BIOLÓGICOS-BACTERIOLÓGICO COMPLETO 
(Bacterias coliformes fecales y totales Escherichia Coli) DE 1 (UNA) 
MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE
C/U 1 3112.5786 3112.58
40089
 ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA (ARSÉNICO) DE 1 (UNA) 
MUESTRA DE AGUA PARA AGUA POTABLE 
C/U 1 3441.1706 3441.17
40114
 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA PLAGUISIDAS ORGANO-
CLORADOS Y ORGANO-FOSFORADOS DE 1 (UNA) MUESTRA 
DE AGUA PARA AGUA POTABLE 
C/U 1 22124.0798 22124.08
34501 CASETA DE CONTROL 141068.15
92022 NIVELETA DOBLE DE 1,50 m x 1,50 m C/U 4 178.8294 715.32
92227 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 15 144.2117 2163.17
92278
ACARREO MANUAL DE TIERRA SUELTA CON CARRETILLA A 
Dist.=De 0 a 20 m
M3 15 117.0189 1755.28
93398
EXPLOTACION O CORTE (MANUAL) EN BANCO DE 
PRESTAMO
M3 9 184.3069 1658.76
92226 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL M3 9 129.3972 1164.57
95502
ACARREO (CON CAMION VOLQUETE) DE MAT.SELECTO A 8 
KMS,CARGA CON EQUIPO (INCL. DERECHO DE EXPLOTACION)
M3 9 278.3322 2504.99
95309
HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 60) Diám. <= AL 
No. 4
LBS 849.56 38.4112 32632.65
92286
ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR HIERRO MENOR O IGUAL AL 
NUMERO 4
LBS 849.56 3.6397 3092.12







CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) (NO INCL. 
FUNDIDA)
M3 3.33 5501.5096 18320.03
92282 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 3.33 442.4676 1473.42
92091
PARED DE BLOQUE DE MORTERO DE 
0.15m(6")x0.20m(8")x0.40m(16") DE 3 HOYOS SIN SISAR (USANDO 
GUIAS DE MADERA ROJA)
M2 17 732.6537 12455.11
92388 FORMALETA DE MADERA PINO PARA FUNDACIONES M2 9.1544 449.5322 4115.20
92345 FORMALETA DE MADERA PINO PARA VIGAS M2 9.17352 560.3126 5140.04
92346
FORMALETA DE MADERA PINO PARA COLUMNAS (AREA DE 
CONTACTO)
M2 3 466.9887 1400.97
93595 DESENCOFRAR FORMALETAS EN VIGAS Y COLUMNAS M2 21.32792 49.7422 1060.90
92119
CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA ONDULADA DE ZINC 
CAL.26 SOBRE ESTRUCTURA METALICA
M2 19.303 439.8741 8490.89
92121
ESTRUCTURAS DE ACERO (A-36) (NO INCL. PINTURA 
ANTICORROSIVA) 
LBS 163.26 60.7695 9921.23
93150
FASCIA DE PLYSEM LISO Espesor = 11 mm (APOYADA EN 
PERLINES Y MADERA ROJA)
M2 2 819.4655 1638.93
95178 FLASHING DE ZINC LISO CAL. 26 DESARROLLO = 0,60 m ML 12.81 300.4861 3849.23
92137 REPELLO Y FINO CORRIENTE M2 19.56 325.7614 6371.89
92160 PIQUETEO TOTAL EN CONCRETO FRESCO M2 35.26 43.7005 1540.88
93622 ACABADO FINO LLANETEADO EN LOSA DE CONCRETO M2 11.55 130.6461 1508.96
93236
PUERTA DE MADERA (ROJA) SOLIDA DE 1.00mx2.10m CON 
MARCO DE MA+BISAGRAS+CERRA+CELOSIAS 0.20m(NO INC.P
C/U 1 14285.5091 14285.51
04234
VENTANA ABATIBLE MADERA DE PINO Y LAM. ACRILICA 
TRANSPARENTE Espesor=3 mm(INCL. 
BISAGRAS+PASADOR)(INCL. PINTURA CON BARNIZ
M2 0.675 4492.5577 3032.48
92236
PINTURA ANTICORROSIVA (INCL. 2 MANOS: 1 DE TALLER y 1 
INSTALADO)
 M2 5.94 130.5770 775.63
34005 INSTACIONES ELECTRICAS - MEDIA TENSION 595064.45
95801
ARRANCADOR MAGNETICO DIRECTO (A TENSION 
COMPLETA) P/MOTOR DE 2.5 HP,1/120-240v CON TODAS 
PROTECCIONE
C/U 1 31036.7140 31036.71
96436
CAJA DE CONTROL PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 2.5 HP , Q = 
20 GPM, CTD = 500 PIES, 1/60/230 V
C/U 1 6848.2764 6848.28
93562
CABLE ELECTRICO ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced-
Conductor de Aluminio con refuerzo de acero) # 1/0
M 1388.1 113.7239 157860.12
94084
 ESTRUCTURA ELECTRICA G-105: MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR MONOFASICO (NO INC. TRANSF.)
C/U 1 18585.4335 18585.43
94433
 ESTRUCTURA ELECTRICA HA-100 B/C 14.4/24.9 KV (MEDIA 
TENSION)
C/U 3 7706.7961 23120.39
94575
ESTRUCTURA ELECTRICA MT-601/C: MONTAJE MONOFASICO, 
ALINEAMIENTO ANGULO 0° á 5° 
C/U 1 3717.2275 3717.23
94578
ESTRUCTURA ELECTRICA MT-604/C: MONTAJE MONOFASICO, 
LINEA CON ANGULO DE 61° á 90° 
C/U 1 14468.8346 14468.83
94579
ESTRUCTURA ELECTRICA MT-605/C: MONTAJE MONOFASICO - 
FIN DE LINEA
C/U 1 7407.6239 7407.62
94597
ESTRUCTURA ELECTRICA MT-606/C: MONTAJE MONOFASICO 
DOBLE TERMINAL
C/U 1 16517.2957 16517.30







 ESTRUCTURA ELECTRICA PR-101 C TIERRA 14.4/24.9 KV 
(MEDIA TENSION)
C/U 2 2057.1487 4114.30
92804
 ESTRUCTURA ELECTRICA VA-5: REMATE SENCILLO; 14.4/24.9 
KV
C/U 1 3412.3336 3412.33
93832
 ESTRUCTURA ELECTRICA VA-6: REMATE SENCILLO; 14.4/24.9 
KV
C/U 5 7060.1366 35300.68
94339
 ESTRUCTURA ELECTRICA VG-107: MONTAJE 
P/TRANSFORMADOR MONOF. 14.4/24.9KV(S/TRANSF. 
C/U 1 16229.6333 16229.63
92975  FUSIBLE PRIMARIO SLOFAST DE 0.7 AMPERIOS C/U 1 813.1963 813.20
92746
 POSTE DE PINO TRATADO, Diám.=5", L=35' SIN RETENIDA (NO 
INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA)
C/U 5 21385.7346 106928.67
93974
 POSTE DE PINO TRATADO, Diám.=5", L=40' SIN RETENIDA (NO 
INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) 
C/U 1 16229.6333 16229.63
93776
 POSTE TRONCOCONICO DE CONCRETO PRETENSADO, Alto=35' 
(10.67 m) (NO INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) 
C/U 3 21808.2906 65424.87
92802
 TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 14.4/24.9 KV, 120/240 v (NO 
INCL. ESTRUCTURA) 
C/U 1 47778.8893 47778.89
93456
 VARILLA POLO A TIERRA DE COBRE 
Diám.=16mm(5/8"),L=2.44m(8') CON 10m DE CABLE ELECTRICO DE 
COBRE Cal.#8 AWG+ 5m DE TUBO DE PVC Diám.=3/4"(SDR-17) 
JUNTA 
C/U 1 2520.8641 2520.86
92268
 CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=½" (INCL. 
BRIDAS DE EMT) 
M 16 78.6156 1257.85
9382O
 ESTRUCTURA ELECTRICA D1-1: RETENIDA SENCILLA CON 
PERNO GUARDACABO Y ANCLA 
C/U 1 4925.2989 4925.30
94927  PARARRAYOS DE 18 KV C/U 1 6461.0349 6461.03
95113
 MUFA CALAVERA DE EMT (ALUMINIO) ACABADO 
GALVANIZADO Diám.=2" 
C/U 1 565.5825 565.58
94765
  PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 4 ESPACIOS, 120/240 
VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS  
C/U 1 3539.6994 3539.70
34005 INSTALACIONES ELÉCTRICAS -BAJA TENSIÓN 254974.23
95081 AISLADOR DE TORNILLO DE PORCELANA C/U 1 163.0264 163.03
96460
 AISLADOR DIELECTRICO PARA CONTACTOS DE 
ARRANCADORES (Presentación en spray) Contenido = 400 ml
C/U 1 1271.5389 1271.54
92648  CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN #4 AWG-R ML 10 160.9118 1609.12
92270  CABLE ELECTRICO DE COBRE THHN Cal.#12 AWG ML 100 37.7598 3775.98
93811
APAGADOR DOBLE DE 15 AMP/120V CON PLACA DE 
BAQUELITA
C/U 1 322.6913 322.69
94043
 ARRANCADOR MAGNETICO P/MOTOR DE 7.5 HP, 1/60/230 v 
CON TODAS SUS PROTECCIONES 
C/U 1 88928.4163 88928.42
93641
 BOMBILLO FLUORESCENTE DE 13 WATTS + CEPO DE 
PORCELANA REDONDO (NO INCL. CAJA DE REGISTRO)
C/U 3 575.0492 1725.15
92558 BREAKER DE 1 POLO x 20 AMPERIOS C/U 4 571.0733 2284.29
92698  BREAKER DE 2 POLOS x 20 AMPERIOS C/U 1 1076.6804 1076.68
92734 BREAKER DE 2 POLOS x 30 AMPERIOS C/U 1 1090.0129 1090.01
95209  BREAKER DE 2 POLOS x 90 AMPERIOS C/U 1 3260.8672 3260.87






CABLE ELECTRICO DE COBRE TSJ (Thermoplastic Screened 
Jacket) 2x12 AWG
M 12 102.5374 1230.45
94259 CABLE ELECTRICO DE COBRE SUMERGIBLE #4X3 M 16 265.4784 4247.65
92677
CABLE ELECTRICO DE COBRE PROTODURO TGP #3X12(600 
VOLTIOS)
M 10 186.4258 1864.26
94995
CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel 
Reinforced) #1/0 AWG
M 30 202.3709 6071.13
94997
CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACSR(Aluminum Conductor Steel 
Reinforced) #2
M 20 157.4892 3149.78
92267
CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO 
DE 2" X 4", 46 mm (1-3/16"), Esp = 1.5 mm con perforaciones para 
salida y entrada de 1/2" y 3/4" P/ELEC
C/U 3 311.6541 934.96
92266
 CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO 
DE 4" X 4" 46 mm (1-3/16"), Esp = 1.5 mm con perforaciones para 
salida y entrada de 1/2" y 3/4" P/ELEC
C/U 6 452.0042 2712.03
94341
CAJA DE REGISTRO DE ACERO (Rolado en frío) GALVANIZADO 
DE 6" X 6" 46 mm (1-3/16"), Esp = 1.5 mm con perforaciones para 
salida y entrada de 1/2" y 3/4" P/ELEC
C/U 1 815.1320 815.13
92268
ALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=½" (INCL. 
BRIDAS DE EMT)
M 30 78.6156 2358.47
93324
CANALIZACION CON TUBO CONDUIT DE PVC Diám.=3/4" 
(INCL. BRIDAS DE EMT)
M 4 83.6142 334.46
92694
 CANALIZACION CON TUBO DE EMT Diám.=3/4" (INCL. BRIDAS 
DE EMT)
M 2 209.0880 418.18
95545  CINTA DE PLÁSTICO PARA ADVERTENCIA DE PELIGRO ML 100 5.0055 500.55
95597  CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.= ½" C/U 8 55.7633 446.11
95210 CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.= 1½" C/U 3 87.3207 261.96
94340  CODO RADIO LARGO (ó CURVA) DE PVC Diám.= 3/4" C/U 1 99.1591 99.16
94844  CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=½" C/U 6 52.6778 316.07
95686 CONECTOR CONDUIT DE PVC Diám.=3/4" C/U 1 52.3577 52.36
371004
CONECTOR DE COMPRESIÓN PARA CABLE 1/0 - 1/0 AWG, 
CAJA #4
C/U 3 84.6514 253.95
93820
 ESTRUCTURA ELECTRICA D1-1: RETENIDA SENCILLA CON 
PERNO GUARDACABO Y ANCLA
C/U 11 4925.2989 54178.29
93753
 ESTRUCTURA ELECTRICA J-30: UNIDAD DE CONSTRUCCION 
SECUNDARIA
C/U 1 1876.6585 1876.66
92740
ESTRUCTURA ELECTRICA VM2-1: POLO A TIERRA CON 
VARILLA DE COBRE Diám.=16mm(5/8"),L=2.44m(8´) 
C/U 4 5592.9234 22371.69
95963
GUARDANIVEL DE 230 VOLTIOS CON CONTROL DE 2 
ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE (INCL. CAJA PARA 
GUARDANI 
C/U 1 11464.4107 11464.41
94819 HACER BALANCE DE CARGA EN PANELES C/U 1 2476.1992 2476.20
93288
 LAMPARA (ó LUMINARIA) TIPO COBRA DE VAPOR DE SODIO 
DE 250 WATTS/208V TIPO SYLVAN MOD.2250 C/FOT Y BR 
C/U 1 6692.3099 6692.31
94620
PANEL (o TABLERO) MONOFASICO 12 ESPACIOS, 120/240 
VOLTIOS, BARRA DE 125 AMPERIOS 
C/U 1 5405.3443 5405.34
92914
POSTE DE PINO TRATADO, Diám.=6", L=30' SIN RETENIDA (NO 
INCL. ESTRUCTURA ELECTRICA) 
C/U 1 14030.4031 14030.40







SUPRESOR DE SOBREVOLTAJE DE 80KA 120/240V 
MONOFÁSICO TIPO LEVITON Ó SIMILAR MODELO # 42120-001 
C/U 1 2362.8036 2362.80
93687
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE 15 AMP/120 V CON 
PLACA DE BAQUELITA 
C/U 1 143.6954 143.70
93781
 TOMACORRIENTE SENCILLO DE 15 AMP/120 V CON PLACA DE 
BAQUELITA
C/U 1 425.4900 425.49
92550
 TUBO DE EMT Diám.=1½" L= 5.00 m CON CALAVERA DE EMT 
Diám. = 1½" 
C/U 1 1648.2155 1648.22
94845  UNION CONDUIT DE PVC Diám. = ½" C/U 6 54.0495 324.30
34006 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES 22,628.88           
92066
CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7 HILADAS 
C/POSTE DE MADERA RUSTICA ACADA 2.50 m
ML 80.00                267.30                  21,383.91             
93056
PUERTA DE MARCO DE MADERA BLANCA Y FORRO DE 
ALAMBRE DE PUAS CAL. # 13½ (NO INCLUYE HERRAJES)
C/U 1.00                  1,244.97               1,244.97               
350 CONEXIONES 764,027.80        
35001 CONEXIONES DOMICILIARES 764,027.80        
03931
CONEXION DOMICILIAR DE PATIO CON TUBO DE PVC Diám.= 
½" (SDR-13.5) (NO INCLUYEMEDIDOR) (INCL. EXC
C/U 125.00              3,254.07               406,759.33           
92728
MEDIDOR DE BRONCE PARA AGUA POTABLE Diám.=½" (Tipo 
volumétrico,Clase C, CON 2 ADAPTADORES DE PVC Diám.=½") 
(NO INCL. CAJA) PARA USO DOMICILIAR
C/U 125.00              1,976.44               247,054.64           
94191
CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE 
AGUA POTABLE PARA USO DOMICILIAR
C/U 125.00              881.71                  110,213.83           
360 PLANTA DE PURIFICACION 21,299.74           
36003 EQUIPO DE CLORINACION (COMPLETO) 21,299.74           
96213
CLORADOR (DOSIFICADOR DE CLORO) PARA ENTREGA EN 
FORMA DE PASTILLA Diam = 1 1/2", Presión de trabajo = 10 - 40 
PSI
C/U 1.00                  9,215.41               9,215.41               
03547
CAJA DE CONCRETO DE 3000 PSI REF. +PARED DE LADRILLO 
CUARTERON DE Ancho=1.00m,Largo=1.00m(NO INCL.EXC)(INCL. 
REPELLO y FINO
C/U 1.00                  12,084.33             12,084.33             
499 SISTEMA DE SANEAMIENTO 488,425.55        
49928 LAVADEROS C/U 488,425.55        
93801
LAVADERO SENCILLO DE CONCRETO REF. 
Ancho=0.63m,Alto=0.63m (De 2 partes:1 fondo estriado y 1 pileta) 
DE FABRICACION NACIONAL(NO INCL. LLAVE DE CHORRO)
C/U 125.00              2,197.39               274,673.43           
03735
LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI Esp.=0.10m, SIN REF. CON 
GUIA @2.00m (INCL. ACABADO FINO LLANEADO)
M2 125.00              906.47                  113,308.32           
97014
TEE REDUCTORA LISA DE PVC DE 2" a ½" (SCH 40) JUNTA 
CEMENTADA
C/U 125.00              203.11                  25,389.01             
94966
CODO LISO DE PVC Diám.=2", 90° (SCH 40) (ASTM D2466) JUNTA 
CEMENTADA
C/U 125.00              162.32                  20,289.94             
93448
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-41) (NO INCL. EXCAVACION) 
(JUNTA CEMENTADA)
M 125.00              108.10                  13,512.89             
05202
POZO DE ABSORCION SIN REVESTIR DE 0.50mx0.50m, Prof.=0.50m 
CON RELLENO DE PIEDRA BOLON(CONS.DEL SIT) 
C/U 125.00              330.02                  41,251.97             







504 LETRINAS SEMI-ELEVADAS 2,533,310.29     
50411 EXCAVACIONES C/U 45,339.80           
92227 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 250.00              115.95                  28,986.84             
92278
ACARREO MANUAL DE TIERRA SUELTA CON CARRETILLA A
Dist.=De 0 a 20 m
M3 250.00              54.76                    13,690.78             
92277
CONFORMACION MANUAL DE TERRENO CON CORTES Y
RELLENOS De 0 HASTA 5 cms
M2 250.00              10.65                    2,662.18               
50413 LOSA (PLANCHA) Y BANCO C/U 125.00             441,446.01        
94473
LOSA Y BANCO DE FIBRA DE VIDRIO PARA LETRINA 
SENCILLA FIJACION A ESTRUCTURA METALICA
C/U 125.00              2,688.57               336,071.82           
94560
SEPARADOR DE FIBRA DE VIDRIO PARA ORINA PARA
ASIENTO DE LETRINA
C/U 125.00              842.99                  105,374.19           
50414 CASETA DE LETRINA C/U 796,077.45        
94474
ROTULO LEYENDA(SOLAMENTE PINTADO CON PINTURA DE 
ACEITE) PARA PROYECTOS DE LETRINAS(ANTES NOV 2008)
C/U 125.00              143.97                  17,996.62             
95904
CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA ONDULADA DE ZINC 
CAL.28 SOBRE ESTRUCTURAMETALICA P/CASETA LETRINA 
SENCILLA
C/U 125.00              264.07                  33,008.30             
03960
ESTRUCTURA DE ACERO (A-36) Y TUBO RECT. DE HIERRO 
P/CASETA LETRINA SENC(INCL.TUBO DE VENT.)
C/U 125.00              4,317.94               539,743.05           
94401
FORRO DE LAMINA LISA DE ZINC CAL.28 SOBRE 
ESTRUCTURA METALICA P/PAREDESCASETA LETRINA SENC
C/U 125.00              1,642.64               205,329.48           
50412 ENCHAPE DE FOSO (INC. EXCAVACION Y GRADAS) C/U 1,250,447.03     
04877
FOSO PARA LETRINA SENCILLA SEMI- ELEVADA ENCHAPE DE 
BLOQUES DE MORTERO DE6" CON GRADA(NO INCL.MONC)
C/U 125.00              9,866.36               1,233,294.49        
04295
POZO RECOLECTOR DE ORINA DE
0.30mx0.30m,Prof.=0.50m(UNO DE ESTA MEDIDA)PARA
LETRINA SENCILLA
C/U 125.00              137.22                  17,152.54             
370 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 247,981.12        
37001 LIMPIEZA FINAL M2 235,841.46        
92225 LIMPIEZA MANUAL FINAL M2 10,740.00         21.96                    235,841.46           
31003 PLACA CONMEMORATIVA 12,139.66           
4189 PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO DE 0.65 M X 0.42  m C/U 1.00                  8,917.40               8,917.40               
3392 PEDESTAL P/ PLACA CONMEMORATIVA C/U 1.00                  3,222.26               3,222.26               
COSTO DEL PROYECTO (EJECUCION) 9,470,607.38     
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Anexo 5. Especificaciones técnicas de materiales y equipos 
 
1 Especificaciones técnicas de materiales y equipos 
a) Equipo de bombeo 
El equipo de bombeo estará conformado por bomba y motor sumergible; siendo 
sus características de operación las siguientes: 
Caudal                     (0.80l/s). 
CTD                         (443.19 pies). 
Potencia del Motor    (2.5hp). 
 
Los tazones deberán estar libres de ampollas, picaduras o cualquier otro 
defecto. Con la potencia del motor se debe cubrir todo el rango de operación de 
la bomba.  
 
Se deberá especificar en la oferta los materiales de construcción de cada una de 
las partes componentes de la bomba. La misma deberá venir acompañada con 
la curva de operación. 
 
 Columna 
La tubería de columna o de descarga con diámetros de 1 ½” debe ser de hierro 
galvanizado. Esta debe suministrarse en tramos de 20 pies. Cada tubo debe 
traer roscas y camisas de unión en ambos extremos. Las roscas deben venir 
cubiertas por un protector plástico o metálico para evitar daños durante el 
transporte. 
 
 Cable de alimentación 
El cable de alimentación del motor eléctrico sumergible debe ser propio para 
instalaciones que están en contacto directo con el agua. Cada conductor debe 
estar forrado con un aislamiento de hule. 
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  Plato soporte de descarga 
El soporte de descarga requerido es un plato de 12” de diámetro exterior y un 
espesor no menor de una pulgada, más un codo de 90 grados. Este debe tener 




Las excavaciones de zanja se efectuarán de acuerdo con la alineación, niveles y 
dimensiones indicadas en los planos.  El fondo de la zanja será conformando a 
mano, de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme y continuo para la 
superficie inferior del tubo sobre un suelo firme y uniformemente planos entre las 
depresiones excavadas para acomodar las campanas o juntas. 
 
El ancho de zanjas no será mayor que el diámetro nominal de la tubería más 
0.45 metros, ni menor de 0.60 metros. Se requiere una cubierta de 1 metro 
sobre el tubo, salvo que sea necesario evitar obstáculos en cuyo caso se 
excavará a la profundidad indicada en los planos o lo que indique el supervisor. 
 
Si en el fondo de la zanja se encontrasen materiales inestables, basura o 
materiales orgánicos, que en opinión del supervisor deban ser removidos, se 
excavará y se removerán dichos materiales hasta la profundidad que ordene el 
supervisor. 
 
Los materiales inaceptables como apoyo de la tubería serán removidos y 
sustituidos por material granular que serán apisonados en capas que no 
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Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera se removerá hasta una 
profundidad de 15 centímetros bajo la superficie inferior del tubo. Después la 
zanja se rellenará hasta la subrasante con material granular de la manera 
descrita anteriormente. 
 
3  Instalación de tubería y accesorios 
Los tubos se colocarán de conformidad con la alineación y de acuerdo a lo 
indicado en los planos o designados por el supervisor, quien podrá ordenar 
cambios en alineación y nivel de la tubería, cuando lo considere necesario. 
 
La instalación de la tubería se efectuará con herramientas y equipos apropiados 
para este fin. La instalación de tuberías y accesorios de PVC será de acuerdo 
con especificaciones recomendadas por el fabricante. 
 
Salvo que se indique lo contrario en los planos, el tendido de tubería en curvas 
se hará flexionando la tubería en las juntas. La deflexión máxima de cada junta 
no deberá exceder la recomendada por el fabricante. 
 
4  Instalación de válvulas y accesorios 
Se instalarán las válvulas de compuerta conforme a los sitios indicados en los 
planos.  Estas deberán instalarse sobre bases de concreto con varillas de 
anclaje de acuerdo con los detalles indicados en los planos. Toda válvula deberá 
instalarse de tal manera que la tuerca para operar la válvula quede en una 
posición vertical. Las tapas de los tubos de protección de válvulas se instalarán 
a ras con la superficie del terreno; las cuales serán construidas en el sitio con la 
proporción 1:4 una de cemento y cuatro de arena con varillas de ¼  de pulgadas. 
 
5  Encofrado y arriostramiento 
Cuando se consideren necesarias las zanjas y otras excavaciones, deberán ser 
encofradas y arriostradas a fin de prevenir cualquier movimiento de tierra, evitar 
a los tubos cualquier daño y proteger a los trabajadores en la zanja. 
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6 Remoción de agua 
Se utilizará bomba o cualquier otro equipo necesario para remover el agua de 
las zanjas antes de colocar materiales en ella misma. El constructor deberá 
disponer del agua, de tal forma que no ocasione daño a la propiedad o 
inconveniencia al público. 
 
7 Relleno y compactación 
Salvo que el ingeniero indique lo contrario, las zanjas no se rellenarán hasta que 
la tubería sea sometida a una prueba hidrostática. 
 
Solamente materiales seleccionados provenientes de las excavaciones deben 
usarse para relleno a los costados y hasta 30 centímetros sobre la parte superior 
de la tubería. El relleno será colocado y apisonado en capas que no excedan 10 
centímetros. Si los materiales de la excavación no se consideran apropiados 
para relleno, en opinión del supervisor, el constructor obtendrá por su cuenta en 
otro sitio, los materiales requeridos. 
 
El relleno de zanja en carreteras y calles debe ser desde 30 centímetros sobre el 
tubo hasta la rasante, se hará con material de la excavación colocado y 
apisonado en capas de 0.15 metros.  No se permitirán piedras en el relleno 
alrededor del tubo y piedras de más de 0.10 metros, serán excluidas de todo 
relleno, lo mismo que madera, basura y materia orgánica. 
 
8 Colocación y disposición de materiales excavados 
Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que 
no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, 
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El ingeniero podrá levantar el relleno sobre zanja hasta una altura de 0.20 m. 
sobre el nivel del terreno natural con el material de relleno sobrante. Si sobra 
aún después de éste algún material o éste a juicio del Ingeniero no fuera 
adecuado para material, estos deberán ser removidos del sitio de la obra a un 
lugar adecuado, señalado por el ingeniero a cargo de la obra.  
 
9 Prueba hidrostática 
Después de instalar el tubo y antes de rellenar la zanja, el contratista someterá a 
prueba, secciones de tubería que no exceda 300 metros de longitud salvo que el 
supervisor oriente probar secciones más largas. En casos especiales aprobado 
por el supervisor, la tubería debe probarse a una presión hidrostática de no 
menor de 160 libras por pulgada cuadrada y se mantendrá esta presión durante 
no menos de una hora. El constructor instalará los bloques de empuje 
temporales, tapones, y todo aparato necesario para el ensayo. 
 
Se requiere que todo aire sea expulsado del tubo antes de elevar la presión de 
prueba, aquí estipulado y con este fin se instalarán llaves maestras donde el 
supervisor lo considere necesario. 
 
Los tubos y accesorios serán revisados cuidadosamente durante el ensayo a 
presión y los que se encuentren rajados o dañados serán removidos y 
reemplazados. 
 
Toda junta será revisada durante la prueba y donde se manifieste filtración o 
derrame, El contratista reparará las juntas hasta que éstas queden 
impermeables. 
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Pérdida de agua en la tubería 
Diámetro de tubería 
(pulgadas) 
Máximas fugas permisibles 
(galones/hora/100 juntas) 






Después del ensayo de la tubería se procederá a la desinfección la cual se 
efectuará llenando la tubería con agua e introduciendo una solución de cloro 
residual después de 24 horas.  El contratista deberá suministrar todo aparato, 
equipo y cloro necesario, para efectuar la desinfección de la tubería, además de 
los tubos y equipos que sean necesarios para remover el agua durante el baldeo 
de la tubería. 
 
11 Bloques de reacción 
Los bloques de reacción de concreto deben colocarse en los sitios designado en 
los planos en accesorios como tee, codos, reductores, tapones, etc. Todo bloque 
de reacción se colocará contra tierra firme y las dimensiones de éstos deberán 
estar de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 
12 Restauración de  la superficie 
El  contratista deberá restaurar a su condición original, toda superficie removida 
por él, durante la ejecución de la obra. 
 
13  Cruce de cauce 
Cruces de alcantarillas y cauces se harán en los sitios indicados en los planos y 
de conformidad con los detalles en ellos indicados. 
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14 Instalación de conexiones domiciliares  
El Ingeniero a cargo de la obra señalará la ubicación exacta de cada una de las 
conexiones a construir. 
 
a) Excavación 
El trazado de las conexiones será a 90 grado respecto a la tubería de 
alimentación de la conexión. Los costados de la zanja deberán ser verticales y el 
fondo conformado a mano de tal manera que se obtenga un apoyo uniforme, 
continuo en toda su longitud; el ancho de la zanja no deberá exceder de 0.60 
metros. 
 
b) Instalación de tubería 
La perforación de tubería de servicio de agua potable se hará en un costado del 
tubo en un ángulo de 90 grados respecto al eje vertical.  Antes de colocar la 
silleta o abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo hasta dejar la 
superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente al accesorio.  Las 
tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y los suficiente para 
proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar ruptura a la 
tubería. Después de efectuada la perforación, al agujero debe introducirse un 
punzón para remover las virutas de material que pueda haber quedado.  El 
detalle de la conexión domiciliar de agua potable aparece en planos. 
 
15 Caseta de controles eléctricos y cloración 
Los alcances de los trabajos en las paredes de mampostería incluyen la 
preparación de superficies, la construcción de estructuras de concreto reforzado 
en las paredes indicadas en los planos: cerramientos de paredes de bloques,  
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   Materiales 
Zinc calibre 26. 
Bloque. 
Cemento. 
Varilla corrugada 3/8” y  lisa ¼”. 
Otros. 
   
El cemento a ser utilizado en la fabricación del concreto   mortero demandado 
por las unidades de mampostería y en los acabados, será Portland tipo I, 
debiendo cumplir con la especificación ASTM-C-150. Será suplido 
completamente fresco, en su empaque original y sin mostrar evidencias de 
endurecimiento. 
 
Los agregados deben ser almacenados en forma ordenada, para que no se 
revuelvan, se ensucien o se mezclen con materias extrañas. Deben cumplir con 
las especificaciones ASTM C-33 designados para los agregados de concreto. El 
agregado grueso será piedra triturada o grava limpia, dura y libre de materia 
orgánica y de todo recubrimiento. 
 
El agua a utilizarse en las mezclas deberá ser de calidad potable, libre de toda 
sustancia aceitosa, salina, ácidos, álcalis o materiales orgánicos u otras 
sustancias que puedan ser nocivos para el concreto o el refuerzo 
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones ASTM-A-615 de 
grado 40, con límite de fluencia Fy = 40000 psi. 
 
Antes de su colocación, el acero se limpiará de toda suciedad u óxido superficial. 
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16 Movimiento de tierra 
El trabajo consiste en la preparación del sitio, nivelación, excavación y relleno. 
Se removerán del sitio de la obra todas las piedras y cualquier obstáculo que 
pueda interferir con los trabajos de construcción. El contratista tomará todas las 
medidas necesarias para no causar daño a terceros en la eliminación de los 
desechos provenientes de esta operación. 
 
En las fundaciones excavar hasta las profundidades necesarias, nivelar y limpiar 
todo el material suelto. 
 
Excavar el material inadecuado debajo de las estructuras según lo especifique el 
ingeniero y rellenar con material adecuado escogido del sitio, compactar y 
rellenar a un 90 % Proctor Standard en capas que no excedan 10 centímetros. 
 
17 Construcción de tanque de concreto ciclópeo sobre suelo 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos obliga 
al  contratista a suplir en instalar cada artículo o material con el proceso o 
método indicado y suplir toda la mano de obra y equipos necesarios para la 
terminación de la obra. 
 
a)  Concreto reforzado. 
El concreto tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 3000 libras 
por pulgadas cuadrada. 
Para todo concreto, la proporción de cemento, árido y agua necesaria para 
obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de acuerdo con las normas 
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b) Concreto ciclópeo. 
Se empleará concreto ciclópeo que consistirá de un 60% de concreto clase “C” 
(140 Kg/cm²) y un 40% de piedra grande bruta por volumen sólido de la mezcla. 
Se usará piedra que sea manejable por un hombre y deberá quedar rodeada por 
una capa de concreto de no menos 30 cm de concreto, y ninguna podrá quedar 
a menos de 60 cm. de cualquier superficie superior, ni menos de 20 cm de un 
coronamiento (Nic 80 / Sección 602.11.11). 
 
Concreto clase “C”, este concreto tendrá una resistencia característica mínima a 
la compresión de 140 Kg/cm² a los 28 días; proporción 1:3:4. 
 
Las piedras bolón deberán ser de roca sólida, no se permitirán bolones de 
piedras calizas, terrones o material fácilmente disgregable. 
La colocación  de la piedra bolón se hará de manera que las juntas queden 
completamente llenas de mortero y no haya espacios vacíos obteniendo así la 
conformación monolítica de la piedra con el mortero, deberá colocarse la piedra 




El cemento a emplearse en las mezclas de concreto será cemento Portland tipo 
I, sujeto a las especificaciones ASTM C-150-69.  Deberá llegar al sitio en sus 
envases originales y enteros. 
 
El agregado fino será arena natural de cauce o Motastepe, dura, limpia y libre de 
todo material vegetal, mica o detrito de conchas marinas; sujeta a las 
especificaciones ASSHTO-R92-93 y ASTM –C-33-92. En caso de usarse arena 
de cauce de la zona, ésta deberá ser lavada para eliminar todo limo o tierra 
vegetal que contenga. 
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El agregado grueso será piedra triturada o grava limpia, dura, durable y libre de 
todo recubrimiento, sujeta a especificaciones ASTM-C-33-6IT. 
 
El tamaño más grande permitido del agregado será un quinto (1/5) de la 
dimensión mínima de la formaleta de los elementos de concreto, o tres cuarto 
(3/4) del espaciamiento libre mínimo de   refuerzo según lo recomendado por la 
norma ASTM C-33 y sus dimensiones máximas deberán cumplir con la sección 
33 del reglamento. 
 
El agua a emplear en la mezcla del concreto deberá ser limpia, libre de aceite, 
ácido o cantidades perjudiciales de material vegetal, álcalis y otras impurezas 
que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto o refuerzo, 
deberá ser previamente aprobada por el Ingeniero. 
 
El acero de refuerzo deberá cumplir la especificación ASTM A-305 con un límite 
de fluencia de 40,000lbs por pulgadas cuadrada, de acuerdo a las 
especificaciones ASTM A-615-68, Grado 40. Todas las varillas deberán estar 
limpias y libres de escamas, trazas de oxidación avanzada, grasas y otras 
impurezas e imperfecciones que afecten sus propiedades físicas, resistencia o 
su adherencia al concreto. 
 
d) Almacenamiento de materiales 
El cemento se almacenará en bodegas secas, será sobre tarimas de madera en 
estibas de no más de 10 sacos. El cemento debe llegar al sitio de la 
construcción en sus envases originales y enteros.  No se utiliza cemento dañado 
o ya endurecido. 
 
Los áridos finos y gruesos se manejarán y almacenarán separadamente de 
manera tal que se evite la mezcla con materiales extraños. 
Todas las varillas de acero de refuerzo se deberán proteger hasta el momento 
de usarse. 
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e) Colocación del acero de refuerzo 
La limpieza, doblado, colocación y empalme de refuerzo se hará de acuerdo con 
las normas y recomendaciones 318-89 del ACI. 
 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 
barras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del 
proyecto, sin errores mayores de un centímetro. 
 
Los dobleces de las armaduras, salvo indicación especial en los planos, se 
harán con radios superiores a siete y medio (7.50) veces su diámetro. 
Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre o tacos de concreto y entre sí 
con ataduras de alambre de hierro dulce No.18, de modo que no puedan 
desplazarse durante la llena y que éste pueda envolverlos completamente. 
 
No se dispondrá sin necesidad, el empalme de varillas no señaladas en los 
planos sin autorización del ingeniero. 
 
f) Dosificación y mezcla 
Las dosificaciones de cemento, agregados y agua utilizados deberán ser 
aprobados por el Ingeniero.  Se harán basándose en pruebas de clasificación y 
contenido de humedad de los materiales, asentamiento de la mezcla de concreto 
y resistencia del concreto, comprobada por pruebas de resistencia a la 
comprensión ejecutadas en cilindros de este material, la cantidad de cilindros 
será de 4 cilindros por cada llena o lo que decida el ingeniero. 
 
Estas pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio seleccionado de una 
terna de laboratorios de pruebas de reconocida competencia y pagadas por 
contratista.  Informes certificados de las pruebas deberá ser presentado al 
Ingeniero, antes de proceder al vaciado de concreto.  El contratista no podrá 
cambiar abastecedores de materiales durante el curso del trabajo sin 
autorización del ingeniero y presentación de nuevas pruebas certificadas de 
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laboratorio.  Excepto cuando se especifique lo contrario, el concreto será 
mezclado en sitio. La mezcla del concreto se ajustará a los requerimientos de las 
Normas 613-54 y 614-59 del ACI. 
 
El método para determinar la cantidad correcta de agua y agregado para cada  
mezcla, debe ser de un tipo que permita controlar con exactitud la proporción de 
agua y cemento  verificarla fácilmente en cualquier momento, el revenimiento de 
la mezcla no deberá ser mayor de 4” pulgadas y/o conforme el diseño del 
concreto sometido por el contratista y aprobado por el ingeniero. 
 
g) Colocación del concreto 
La colocación o vertida de todo el concreto se hará de acuerdo con las normas 
318-89, 605-59 Y 614-59 del ACI y en la forma que aquí se modifica. El 
transporte y vertida del concreto se hará de modo que no se disgreguen sus 
elementos, volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen 
señales de segregación. 
 
No se permitirá la colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado, 
prohibiéndose la adición de agua o lechada durante la llena. Todo el concreto se 
colocará sobre superficies húmedas, libres de agua y nunca será lo suficiente 
como para causar el flujo y asentamientos del concreto en su lugar. 
 
h) Curado del concreto 
El contratista prestará cuidadosamente atención al curado apropiado de todo el 
concreto. Una vez desencofrado cualquier miembro actual, se mantendrá 
húmedo todo el día por un período de 7 días. En caso de la fundación masiva 
para el tanque, se esparcirá una capa de arena en toda la superficie, la cual se 
mantendrá húmeda todo el día y teniendo el cuidado de humedecerla por las 
noches durante los siete días del curado. 
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g) Excavación 
El contratista replanteará el trabajo y será responsable de su marcación de 
acuerdo a las referencias de los planos, las cuales deberán ser mantenidas 
durante el progreso del trabajo. 
 
El contratista establecerá un banco de nivel permanente que servirá de 
referencia para todos los niveles. 
 
El contratista será responsable de la conservación de este banco de niveles y 
pagara el costo de su reposición si se pierde por su negligencia. 
 
La excavación para el tanque se efectuará de acuerdo con las dimensiones 
indicadas en los planos. La excavación se extenderá a una distancia tal de las 
paredes que permita llevar a cabo las diferentes operaciones de construcción e 
inspección de la obra, el mejoramiento del suelo donde se construirá el tanque, 
será de acuerdo a lo recomendado por el laboratorio de suelo que efectúe los 
estudios. 
 
Toda obstrucción, troncos y desperdicios en el área del movimiento de tierra 
serán removidos fuera del predio por el contratista. Si no se encontrara un 
subsuelo a la profundidad con un soporte adecuado, el contratista notificará 
inmediatamente al ingeniero. El contratista no procederá con el trabajo hasta 
que no se le den las instrucciones correspondientes y se hagan las mediciones 
para obtener el volumen adicional de excavación. El contratista mantendrá el 
área de excavación convenientemente drenada para no perturbar la estabilidad 
de las fundaciones y del suelo de soporte.  El fondo de la excavación debe 
quedar a nivel, libre de material suelto y llevarse hasta los niveles indicados sin 
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El contratista mantendrá en todo momento los pozos y zanjas de las 
cimentaciones libres de agua. Proveerá el bombeo necesario para mantener 
durante la construcción los espacios excavados libres de agua. En caso se 
encontraran filtraciones y ojos de agua en la excavación, el ingeniero deberá ser 
notificado, y el contratista deberá proveer sin costo adicional desagüe. 
 
Si por error del contratista se llevara la excavación más debajo de las líneas 
exactas del fondo de las fundaciones y de los pisos de hormigón sobre tierra, el 
contratista llenará el exceso con hormigón debajo de las paredes y cimientos y 
con grava debidamente compactada debajo de las losas, sin costo alguno para 
el contratista. 
 
A fin de mantenerlas firmes y seguras, se apuntalarán y arriostrarán 
excavaciones en la forma requerida y aprobada por el Ingeniero.  Se removerán 
los puntales a medida que la obra progrese, asegurándose esta medida hasta 




Todo material sobrante resultado de la excavación del sitio, será removido del 
predio al costo del contratista.  Asimismo todos los desperdicios y escombros 
resultados de estos trabajos, se removerán del sito, el cual se entregará limpio y 
en condiciones aceptables. 
 
18 Partes a ser construidas de concreto 
Todas las partes del tanque que fueren construidas de concreto, tales como 
fundaciones, losas, vigas, columnas, recubrimiento de losa de techo, etc., 
deberán ser construidas siguiendo invariablemente las alineaciones horizontales 
y verticales de los planos de detalle y cumpliendo la condición de que el 
concreto se coloque monolíticamente. 
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a) Curado del concreto 
El contratista prestará cuidadosamente atención al curado apropiado de todo el 
concreto de las estructuras. 
Todas las superficies expuestas, deberán mantenerse húmedas por un período 
de (7) días  después que el concreto haya sido colocadas y desencofrado. Se 
evitarán causas externas (sobrecargas, vibraciones, etc.) que puedan provocar 
fisuras en el concreto sin fraguar o sin la resistencia adecuada.  
 
Remoción de formaletas y obras falsas 
La formaleta de la losa superior y columna central podrá ser removida 
parcialmente a los 21 días después de colada, quedando ciertos soportes a 
criterio del ingeniero para removerse a los 28 días. El proceso de remoción 
deberá hacerse de tal forma que no cause daño a la estructura o superficie. 
 
b) Acabado de superficies expuestas 
Cuando las formaletas sean removidas las superficies de concreto serán 
razonablemente lisas, libre de ratoneras, poros o protuberancias. Si estos 
defectos se presentan deberán ser reparados de la forma aprobada por el 
ingeniero sin costo adicional para el dueño. 
 
c) Trabajos defectuosos 
Cualquier trabajo defectuoso que se descubra después que las formaletas hayan 
sido removidas, deberá ser reparado de inmediato después que el ingeniero lo 
haya observado. Si las partes de concreto tuvieran abultamientos, 
irregularidades, o muestras excesivas ratoneras o marcas notorias del 
formaleteado cuyos defectos a criterio del ingeniero no puedan ser reparadas 
satisfactoriamente, entonces toda parte defectuosa será removida o 
reemplazada sin que ello represente costo adicional para el contratista por 
trabajos y materiales ocupados en la remoción defectuosa. 
 
 
  Página XXXI 
d) Pruebas 
Una vez que el tanque esté totalmente terminado se ejecutará una prueba, ésta 
consiste esencialmente en una prueba de impermeabilidad la cual se hará de la 
forma siguiente: Se debe llenar el tanque hasta la altura del rebosadero durante 
un período de 48 horas, reponiendo continuamente el agua que sea consumida 
por la saturación de los materiales que forman las partes del tanque. A 
continuación se dejará lleno el tanque por 72 horas más no debiendo rebajar el 
nivel del agua más de 9 centímetros. Cualquier fuga deberá ser revisada por el 
ingeniero y recomendar su reparación en la forma más adecuada sin que ello 
signifique costos extras para el contratista. 
 
e) Acabado  interno de paredes 
En la parte interior de las paredes se aplicará un repello de 1.5 centímetros, con 
una proporción de una parte de cemento por tres partes de arena. Posterior al 
repello, se aplicará un fino tipo espejo de cemento con textura lisa. Se tendrá 
especial cuidado con el curado de estos acabados, evitando agrietamiento por la 
falta de humedad, posteriormente las paredes y fondo serán impermeabilizados 
con pinturas epóxicas de dos componentes, tal a como se menciona en el 
artículo de  "Pintura". 
 
f) Escalera interior 
Se deberá suministrar e instalar una escalera interior, construida con peldaños 
de acero galvanizado, 1/2 pulgada de diámetro. Los peldaños tendrán un ancho 
de 0.30 y de esparcimiento entre peldaños de 0.40 metros. 
 
g) Boca de inspección 
Se construirá una boca de inspección de acceso en la losa superior, dicha boca 
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h) Respiradero 
El tanque deberá estar provisto de un respiradero de ventilación de conformidad 
al detalle de los planos constructivos. 
 
i) Tubería de entrada, salida y limpieza 
El tanque se proveerá de un tubo de entrada, salida y uno de limpieza cuya 
disposición y dimensiones deberán ajustarse a lo mostrado en los planos de 
detalles constructivos, éstos accesorios deberán ser colocados al construirse las 




El tanque deberá tener un rebosadero de conformidad al detalle y dimensiones 
que se indican en los planos. 
 
k) Pintura 
Se pintará la escalera interna del tanque de la manera siguiente: dos manos de 
pinturas epóxicas, las paredes internas y fondo del tanque se pintarán con dos 
manos de pintura epóxicas HI-SOLIDS CATALIZED EPOXY - SHERWIN 
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_______Quien es Responsable del Hogar: 
Padre________Madre_______Otro_______  
Nombre de la persona 
Encuestada:__________________________________________  
Tipo de Proyecto: 
________________________________________________________ Datos 
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I. Condiciones de la vivienda (Preg. 2, 3, 4, marcar con X una o más 
repuestas) 1. La vivienda es: a) Propia_______ b) Prestada____ c) 
Alquilada______  
2. Las paredes son: a) Bloque___ b) Ladrillo____ c) Madera____ d) Otros_____  
3. El piso es: a) Madera______ b) Tierra_____ c) Ladrillo_____ d) Otros______  
4. El techo es: a) Zinc_____ b) Teja ____c) Madera____ d) Palma____ e) 
Otros____ 
 5. Cuantas divisiones tiene la vivienda: a) Tres ____b) Dos____ c) No tiene____  
6. Resumen del estado de la vivienda: a) Buena ____b) Regular_____ c) 
Mala___  
 
II. Situación económica de la familia 
1. Cuantas Personas del hogar trabajan?  
2. Dentro de la Comunidad: H _____ M _____Total_____  
3. Fuera de la comunidad: H_____ M_____ Total______  
4. Cuál es el ingreso económico del mes, en este Hogar? C$ 
_______________  
5.  El último pago de energía eléctrica, realizado en el hogar? __________ 
6.   En que trabajan las personas del hogar?  
a) Ganadería_____ b) Agricultura_____ c) 
Jornaleros_______Otros________Cual?______________________________  
7. Que cultivos realizan?  
a) Arroz____ b) Frijoles____ c) Maíz____ d) Otros_____  
8. Tienen Ganado?  
Si______ No_____ Cuanto: a) Vacuno____ b) Equino____ c) Caprino____  
9. Tienen animales Domésticos?  
Si_____ No_____ Cuantos: a) Cerdos_____        b) Gallinas_____  
10. Los animales domésticos están?  
a) Encerrados____ b) Amarrados___ c) Sueltos____  
11. Los animales domésticos se abastecen de agua en? 
 a) El Río____                      b) Quebrada_____ c) Pozo______ 
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III. Saneamiento e higiene ambiental de la vivienda (observar, verificar)  
1. Tienen Letrina?  
Si_____En qué estado se encuentra? a) Buena____ b) Regular____                     
c) Mala____(verificar) No____  
Estaría dispuesto/a en construir su letrina Sí____ No_____  
 
2. Quienes usan la Letrina?  
a) Adultos_____ b) Niños/as_____ c) Otros familiares_____ 
3. La letrina está construida en suelo? 
 a) Rocoso____ b) Arenoso____ c) Arcilloso_____  
4. Que hacen con las aguas servidas de la casa? 
 a) La riegan___ b) La dejan correr_____ c) Tienen zanja de drenaje_____ d) 
Tiene filtro para drenaje______ 
5.  Existen charcas en el patio?  
a) Si_____(pasar # 19) b) No_____  
6. Como eliminan las charcas?  
a) Drenando _____b) Aterrando____                       c) Otros_______ 
 
IV. Recursos y servicios de agua  
1. Cuentan con servicio de agua?  
a) Si____ Cual: ____________________________ b) No____ Como se 
abastecen:_________________ c) Cuanto pagan de agua al 
mes?______________  
2. Quién busca o acarrea el agua? 
 a) La mujer______ b) El hombre_____ c) Los niños/as____ d) Otros 
______Quien?______  
3. Cuantos viajes realizan diario para buscar el agua que utilizan 
?__________  
4. En qué almacena el agua?  
a) Barriles_____ b) Bidones_____ c) Pilas_______  
5. Los recipientes en que se almacena el agua los mantienen: 
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 a) Tapados________ b) Destapados______ c) Como_____________(verificar)  
6. La calidad del agua que consumen en el hogar, la considera: 
 a) Buena_______ b) Regular_____ c) Mala________  
7. Qué condiciones tiene el agua que consumen (se puede marcar varias 
situaciones)  
a) Tiene mal sabor______ b) Tiene mal olor______ c) Tiene mal color________ 
 
V. Programa de agua potable y saneamiento rural (pasr)  
1. Conoce el Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural del FISE?                
a) Si____ b)_No___ c) Poco_____ Que sabe?__________________________  
2. Le gustaría tener Servicio de Agua Potable en su hogar?  
a) Si_____ b) No____  c) Porque_______________________________  
3. Cuanto estaría dispuesto/a en pagar por este servicio? (marcar una)  
a) C$ 20 a 35______ b) C$ 36 a 50______ c) C$ 51 a más______                                
d) No estaría dispuesto/a______ Porque? ______________________________ 
 
VI. Organización comunitaria:  
1. Los miembros de este hogar pertenecen a alguna organización?                 
Si_____ Que tipo?                                                                                                         
a) Productiva____ b)Social_____ c)Religiosa______ d)Otra______ No______ 
Porque? __________________________________________________  
2. Cuantos miembros del hogar participan en la organización comunitaria?  
a) Hombres____ b) Mujeres_____ c) Total______  
3.  ¿Las personas de este hogar participarían de forma organizada, en la 
construcción de un proyecto de agua potable y saneamiento para su 
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VII. Situación de salud en la vivienda  
Enfermedades padecidas por los miembros del hogar durante el pasado año 
(cuantos). 
Enfermedades -5 6 a15 16 a 25 más 26 Observaciones 
Diarrea           
Tos           
Resfriados           
Malaria           
Dengue           
Parasitosis           
Infección renal           
Tifoidea           
Hepatitis           
Infecciones dérmicas           
 
1. Están vacunados los niños y niñas? 
 Si____ b) No ______ Por qué?_____________  
2. Las personas que habitan en esta vivienda practican hábitos de higiene 
como: Lavado de manos 
a)Si_____ b) No_______ c) Porque?_________________  
Hacen buen uso del Agua  
a) Si_____ b) No______ c) Por qué?_________________  
Hacen buen uso de la letrina  
a) Si_______ b) No______ c) Por qué?________________  
3. Cuantos niños y niñas nacieron y/o fallecieron en este hogar, durante el 
año pasado? 
 Vivos/as: Niñas _______Niños_______ Total______  
Fallecidos/as: Niñas _______ Niños_______ Total______  
______________________________ _______________________________                    
Nombre del Encuestador(a)    Nombre del Supervisor(a) 
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